



**4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 5384/2021
EDITAL Nº 3143/2021.**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, médico veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificado no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Segunda, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA CAPUT: O valor descrito no 3º Termo Aditivo da Cláusula Segunda do contrato de **R\$ 82.961,74** (oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e um Reais e setenta e quatro centavos), passará a ser de **R\$ 75.597,40** (setenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete Reais e quarenta centavos) representando uma supressão de **R\$ 7.364,34** (sete mil trezentos e sessenta e quatro Reais e trinta e quatro centavos), que representa 8,876790% sobre o valor contratado, conforme Memorando nº 163/2022 emitido pela Secretaria Municipal do Planejamento e Meio Ambiente.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 23 de maio de 2022.


Empresa C.F.V. Obras Públicas Ltda.

Contratada


Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul

MEMORANDO Nº 263/2022 - SEDUC

ORIGEM: SEDUC

DESTINO: PGM

ASSUNTO: Solicitação de supressão de valores

DATA: 23/05/2022

Em atenção ao memorando 163/2022 - SMPMA, em anexo, solicitamos a diminuição no valor de R\$ 7.364,34 (sete mil trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), no contrato nº 5384/2021 - Empresa C.F.V. OBRAS PÚBLICAS LTDA- referente a obra do muro do IME Prof.^a Augusta Maria de Lima Marques.

Aristides Costa,

Secretário de Município da Educação .

RECEBIDO EM

13/05/22
[Assinatura]

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO

Objeto: Edital nº 3143/2021

Escola Municipal de Plano Fundamental Prof.
Augusto Mano L. Marques - Aterro Construção de Muro
Rua Getúlio Vargas 636 - Cacerana do Sul - SC
Empresa Brasileira C. P. V. OBRAS PÚBLICAS LTDA -
CNPJ nº 15.161.740/0001-87
Contrato nº 5384/2021

TERMO DE SUPRESSÃO

Conforme recebimento de obra foi verificado que a
empresa C. P. V. OBRAS PÚBLICAS LTDA - CNPJ 15.161.740/0001-87 não executou
parte das obras previstas no projeto de acessibilidade em virtude do pagamento da
mensalidade mensal de arrendamento do muro construído e instalado a
prezados. Assim sendo, no valor de R\$ 7.364,34 (sete mil, trezentos e sessenta
e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Cacerana do Sul, 19 de maio de 2022

Francisco Volney - Arquiteto - URBANISTA
C.R.U. Nº 11240/9