



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 – www.cacapava.rs.gov.br

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 5397/2021 - EDITAL Nº 3166/2021.**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificado no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula 5º, que passa a ter a seguinte redação:

5 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução da obra será prorrogado por mais 90 (noventa) dias, com seus efeitos retroativos a 09 de julho de 2022, conforme Parecer Técnico nº 03/2022, emitido pela Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente em anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 17 de agosto de 2022.

CFV OBRAS PUBLICAS
LTDA:15161740000187

Assinado de forma digital por CFV OBRAS
PUBLICAS LTDA:15161740000187
Dados: 2022.08.25 15:42:03 -03'00'

**Empresa C.F.V Obras Públicas Ltda.
Contratada**

GIOVANI AMESTOY
DA
SILVA:00985483016

Assinado de forma digital
por GIOVANI AMESTOY
DA SILVA:00985483016
Dados: 2022.08.22
13:28:51 -03'00'

**Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal**




ORIGEM:	SMPMA	DATA:	12/08/2022
REF:	Reforma geral do Prédio Central da Prefeitura Municipal - Caçapava do Sul - RS CTPS 5397/2021		
EMPRESA:	CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA – CNPJ 15.161.740/0001-87		
ASSUNTO:	Parecer Técnico de Aditivo de Prazo		

PARECER TÉCNICO 03/2022

Para fins de cumprimento do objeto do contrato é necessária a prorrogação do prazo do contrato, através de termo aditivo, para finalização do contrato em função de aditivos de serviços que precisaram serem feitos.

Em função disso, solicitamos que o prazo para entrega da obra por parte da empresa executora: **CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA – CNPJ 15.161.740/0001-87**, seja prorrogado por **90 dias**, a contar do dia **09 de julho de 2022**.

Caçapava do Sul, 12 de agosto de 2022.


Marcelo de Souza Silva
Eng.º Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/RS 081.674-D



MEMORANDO nº 292/2022 - SMPMA

Da: Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente

Para: Secretaria Geral - Gabinete do Secretário Adjunto

Data: 12 de agosto de 2022.

Gabinete do Prefeito
Protocolo Nº 1141

Em 12 08 22

Flimonds

Senhor Secretário Adjunto,

Em referência ao Contrato nº 5397/2021 que objetiva a reforma geral do prédio central da Prefeitura Municipal, considerando que o senhor é o gestor do contrato, encaminhamos o Parecer Técnico nº 3/2022, elaborado pelo fiscal da obra o Eng.º Civil Marcelo Silva, para análise e possíveis providências.

Atenciosamente,


Nilvo Torres Dorneles
Secretário de Município
SMPMA

DE ACORDO
17 / 08 / 22


RECEBIDO EM
17 / 08 / 22
theop