



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 – Rua XV de Novembro, 386, sala 301 – CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 5460/2022**

**EDITAL Nº. 3297/2022**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **Giovani Amestoy da Silva**, brasileiro, médico veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a empresa **CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Pelo presente as partes promovem a alteração na Cláusula Terceira, do Contrato original, que passa a ter a seguinte redação:

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Fica prorrogado o prazo de vigência do presente contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, com seus efeitos retroativos a 02 de fevereiro de 2023, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, se houver acordo entre as partes.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 07 de março de 2023.

  
**Empresa CFV Obras Públicas Ltda.**  
**Contratada**

  
**Giovani Amestoy da Silva**  
**Prefeito Municipal**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ 08.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55)3281-1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.670-000 - Caçapava do Sul-RS

**MEMORANDO Nº 056/2023**

**SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO**

**SECRETARIA:** Secretaria de Município de Obras

01/03/2023

**NOME DA PESSOA OU EMPRESA:** CFV Obras Públicas Ltda

**CNPJ:** 15.161.740/0001-87

**CONTRATO:** 5460/2022 – Pavimentação da Rua João Batista Pogliã

**NÚMERO DO TERMO ADITIVO:** 1º termo aditivo.

**DESCRIÇÃO DO ADITIVO:** Aditivo de prazo, prorrogação de 120 dias, a contar de 02/02/2023.

**JUSTIFICATIVA:** De acordo com o pedido e justificativa da empresa. Consideramos ainda que a obra está em execução.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**ASSINATURA DO SECRETÁRIO:**

**AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL:**

ACIDEMAR HENRIQUES DE MELO


Secretário de Município dos Transp.

**EM ANEXO:** Pedido da empresa.

**Obs.:** Para a garantia e celeridade dos serviços, será necessário o correto preenchimento e a juntada documental nesta solicitação quando enviado ao Órgão Jurídico.

RECEBIDO EM

01/03/23



CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA  
CNPJ: 15.161.740/0001-87  
Rua Floriano Zurowsky | 180 | Centro | Agudo-RS  
Telefone: (55) 3265 1408

Ilmo. Senhor  
GIOVANI AMESTOY DA SILVA  
M. D. Prefeito Municipal  
CAÇAPAVA DO SUL – RS.

**Assunto:** Solicita prorrogação de vigência contratual ao **Contrato Administrativo nº. 5460/2022** – Pavimentação de trechos da Rua José Batista Pogliá.

A Empresa **C. F. V. Obras Pública Ltda**, inscrito no CNPJ nº. 15.161.740/0001-87, responsável pela execução da obra de **Pavimentação de trechos da Rua José Batista Pogliá**, no município de Caçapava do Sul/ RS, objeto do Contrato Administrativo nº. 5460/2022, vem solicitar prorrogação de prazo por 120 dias ao Contrato supra.

O referido atraso houve em virtude de um conflito de informação sobre a liberação dos recursos. Onde a Empresa não conseguia consultar a respeito da liberação desses recursos. Tão logo houve o esclarecimento disso, deu-se o início das atividades da obra.

Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos e colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares.

Caçapava do Sul/ RS, 27 de Janeiro de 2023.

Valderi Luiz Hoppe  
Sócio Proprietário