



**7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 5397/2021
EDITAL Nº 3166/2021.**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Vice-Prefeito no exercício de Prefeito Sr. **LUIZ CARLOS GUGLIELMIN**, brasileiro, administrador, portador do CPF sob nº 085.221.620-34, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificado no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula 5º, que passa a ter a seguinte redação:

5 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução da obra será prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, com seus efeitos retroativos a 06 de fevereiro de 2023, conforme *Parecer Técnico nº 11/2023, emitido pela Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente e Ofício nº 212/2023 ambos anexos.*

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 14 de abril de 2023.


Empresa C.F.V Obras Públicas Ltda.

Contratada


Luiz Carlos Guglielmin

Vice-Prefeito no exercício de Prefeito



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - Caçapava do Sul - RS




REF:	<i>Reforma Geral do Prédio Central da Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, localizado da Rua XV de Novembro, 438 - Caçapava do Sul - RS Edital nº 3166/2021</i>		
CONTRATO:	CPV OBRAS PÚBLICAS – CNPJ 15.161.740/0001-87		
ORIGEM:	SMPMA	DATA:	13/03/2023
ASSUNTO:	Parecer Técnico		

PARECER TÉCNICO 11/2023

Após vistoria realizada na obra em referência a cargo da empresa CPV OBRAS PÚBLICAS, informamos que a empresa necessitaria de mais 120 dias que vão ser contados a partir de 06 de fevereiro de 2023.

Reitero ainda que o cronograma de execução está atrasado pedindo que informe para a fiscal de contrato.


Marcelo de Souza Silva
Engº Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/RS 081.674-D



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55)3281-1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul-RS

Ofício nº 212/2023 – Secretaria Geral Caçapava do Sul, 13 de abril de 2023.


Destino: Procuradoria Geral do Município

Sr. Procurador

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio deste, solicitar aditivo de prazo para a conclusão da obra referente ao contrato nº 5397/2021 com o prazo de 120 dias a contar do dia 06/02/2023, conforme memorando Nº 125/2023 enviado via SMPMA.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição.

Atenciosamente,

RECEBIDO EM
13/04/23



Patrick Paz
Secretário Geral Adjunto