



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CPNJ 88.142.302/0001-45 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 5477/2022
EDITAL Nº 3335/2022.**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 438, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, médico veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificado no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Terceira, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo de entrega das pavimentações será prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, com seus efeitos retroativos a contar de 07 de abril de 2024, conforme parecer técnico nº 05/2024 da Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 09 de abril de 2024.

CFV OBRAS PUBLICAS
LTDA:15161740000187

Assinado de forma digital por CFV
OBRAS PUBLICAS
LTDA:15161740000187
Dados: 2024.04.10 14:32:00 -03'00'

Empresa C.F.V. Obras Públicas Ltda.
Contratada

GIOVANI AMESTOY
DA
SILVA:00985483016

Assinado de forma digital por
GIOVANI AMESTOY DA
SILVA:00985483016
Dados: 2024.04.10 11:34:35
-03'00'

Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281-1361 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul-RS

MEMORANDO Nº 57/2024

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

SECRETARIA: Obras

NOME DA PESSOA OU EMPRESA: CFV Obras Públicas Ltda

CNPJ: 15.616.740/0001-87

CONTRATO: 5477/2022 – Pavimentação com blocos intertravados de concreto em 06 Ruas.

NÚMERO DO TERMO ADITIVO: 3º termo aditivo.

DESCRIÇÃO DO ADITIVO: 1. Aditivo de prazo, prorrogação de 60 dias, a contar de 07/04/2024.

JUSTIFICATIVA: Conforme parecer técnico 05/2024 e comunicação da empresa de 03 de abril de 2024, ambos em anexo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ASSINATURA DO SECRETÁRIO:

AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL:

EM ANEXO: Parecer técnico 05/2024 e comunicação da empresa de 03 de abril de 2024.

Obs.: Para a garantia e celeridade dos serviços, será necessário o correto preenchimento e a juntada documental nesta solicitação quando enviado ao Órgão Jurídico.

RECEBIDO EM

08/04/2024




ORIGEM:	SMPMA	DATA:	05/04/2024
REF:	Pavimentação com Blocos Intertravados de Concreto em 06 Ruas Contrato Administrativo nº 5477/2022		
EMPRESA:	CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA – CNPJ 15.161.740/0001-87		
ASSUNTO:	Parecer Técnico de Aditivo de Prazo		

PARECER TÉCNICO 05/2024 – ADITIVO DE PRAZO

Para fins de cumprimento do objeto do contrato é necessária a prorrogação do prazo do contrato, através de termo aditivo, para finalização do contrato.

Em função disso, solicitamos que o prazo para entrega da obra por parte da empresa executora: **CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA – CNPJ 15.161.740/0001-87**, seja prorrogado por **60 dias**, a contar do dia **07 de abril de 2024**.

Caçapava do Sul, 05 de abril de 2024.


Marcelo de Souza Silva
Eng.º Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/RS 081.674-D





CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA
CNPJ: 15.161.740/0001-87
Rua Floriano Zurowsky | 180 | Centro | Agudo-RS
Telefone: (55) 3265 1408

Ilmo. Senhor
GIOVANI AMESTOY
M. D. Prefeito Municipal
CAÇAPAVA DO SUL – RS.

Assunto: Solicita prorrogação e vigência de prazo – **Contrato Administrativo nº. 5477/2022** – Pavimentação com blocos intertravados de concreto em 06 Ruas do município.

A Empresa **C. F. V. Obras Públicas Ltda**, inscrita no CNPJ nº. 15.161.740/0001-87, estabelecida na Rua Floriano Zurowski, nº. 180 – Centro, Agudo/ RS, responsável pela execução da obra de **Pavimentação com blocos intertravados de concreto em 06 Ruas**, município de Caçapava do Sul/ RS, objeto do Contrato Administrativo nº. 5477/2022, vem por meio deste, solicitar prorrogação de prazo por 60 (sessenta) dias ao contrato supra.

Destaca-se que a obra encontra-se finalizada a mais de 30 dias e aguarda a vistoria do Setor de Engenharia, bem a formalização de aditivo de supressão e adição de itens do Contrato.

Sendo o que tínhamos, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares.

Agudo/ RS, 03 de Abril de 2024.

CFV OBRAS PUBLICAS
LTDA:15161740000187

Assinado de forma digital por CFV
OBRAS PUBLICAS
LTDA:15161740000187
Dados: 2024.04.03 17:18:02 -03'00'

Valderi Luiz Hoppe
Sócio Proprietário
Empresa **C. F. V. Obras Públicas Ltda**