



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CPNJ 88.142.302/0001-45 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 5489/2023
EDITAL Nº 3351/2023.**

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 438, neste ato representado pelo Sr. Prefeito **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº. 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade e de outro lado a **EMPRESA C.F.V OBRAS PÚBLICAS LTDA**, já qualificado no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Com o presente as partes promovem alteração na Cláusula Terceira, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA: O prazo para conclusão total será prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias, com seus efeitos retroativos a contar de 31 de março de 2024, conforme parecer técnico nº 06/2024 da Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente anexo.

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, 09 de abril de 2024.

CFV OBRAS PUBLICAS
LTDA:15161740000187

Assinado de forma digital por CFV
OBRAS PUBLICAS
LTDA:15161740000187
Dados: 2024.04.10 14:32:32 -03'00'

Empresa C.F.V. Obras Públicas Ltda.

Contratada

GIOVANI AMESTOY
DA
SILVA:00985483016

Assinado de forma digital
por GIOVANI AMESTOY
DA SILVA:00985483016
Dados: 2024.04.10
11:35:59 -03'00'

Giovani Amestoy da Silva

Prefeito Municipal



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55)3281-1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 98.570-000 - Caçapava do Sul-RS

MEMORANDO Nº 56/2024

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO

SECRETARIA: SMTSUITM

NOME DA PESSOA OU EMPRESA: CFV Obras Públicas Ltda

CNPJ: 15.161.740/0001-87

CONTRATO: 5489/2023 – Pavimentação de trecho da Rua Arnaldo Luiz Valli

NÚMERO DO TERMO ADITIVO: 2º termo aditivo.

DESCRIÇÃO DO ADITIVO: 1. Aditivo de prazo, prorrogação de 120 dias, a contar de 31 de março de 2024.

JUSTIFICATIVA: Conforme parecer técnico 06/2024 e comunicação da empresa de 27 de março de 2024, ambos em anexo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

RECEBIDO EM

ASSINATURA DO SECRETÁRIO:

08/04/2024

AUTORIZAÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL:

EM ANEXO: Parecer técnico 06/2024 e comunicação da empresa de 27 de março de 2024.

Obs.: Para a garantia e celeridade dos serviços, será necessário o correto preenchimento e a juntada documental nesta solicitação quando enviado ao Órgão Jurídico.




ORIGEM:	SMPMA	DATA:	05/04/2024
REF:	Pavimentação do Trecho da Rua Arnaldo Valli Contrato Administrativo nº 5489/2023		
EMPRESA:	CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA – CNPJ 15.161.740/0001-87		
ASSUNTO:	Parecer Técnico de Aditivo de Prazo		

PARECER TÉCNICO 06/2024 – ADITIVO DE PRAZO

Para fins de cumprimento do objeto do contrato é necessária a prorrogação do prazo do contrato, através de termo aditivo, para finalização do contrato.

Em função disso, solicitamos que o prazo para entrega da obra por parte da empresa executora: **CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA – CNPJ 15.161.740/0001-87**, seja prorrogado por **120 dias**, a contar do dia **31 de março de 2024**.

Caçapava do Sul, 05 de abril de 2024.


Marcelo de Souza Silva
Eng.º Civil e de Segurança do Trabalho
CREA/RS 081.674-D





CFV OBRAS PÚBLICAS LTDA

CNPJ: 15.161.740/0001-87

Rua Floriano Zurowsky | 180 | Centro | Agudo-RS

Telefone: (55) 3265 1408

Ilmo. Senhor
GIOVANI AMESTOY
M. D. Prefeito Municipal
CAÇAPAVA DO SUL – RS.

Assunto: Solicita prorrogação e vigência de prazo – **Contrato Administrativo nº. 5489/2023** – Pavimentação de trecho da Rua Arnaldo Luiz Valli.

A Empresa **C. F. V. Obras Públicas Ltda**, inscrita no CNPJ nº. 15.161.740/0001-87, estabelecida na Rua Floriano Zurowski, nº. 180 – Centro, Agudo/ RS, responsável pela execução da obra de **Pavimentação de trecho da Rua Arnaldo Luiz Valli**, município de Caçapava do Sul/ RS, objeto do Contrato Administrativo nº. 5489/2023, vem por meio deste, solicitar prorrogação de prazo por 120 (cento) dias ao contrato supra.

A ampliação do prazo faz-se necessária em virtude da alta incidência de dias chuvosos, o que ocasionou atrasos na execução das atividades da obra. Ressalta-se, porém, que a obra encontra-se em pleno desenvolvimento e prestes ao fim.

Sendo o que tínhamos, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações complementares.

Agudo/ RS, 27 de Março de 2024.

Valderi Luiz Hoppe
Sócio Proprietário