

**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO**

PROGRAMA:	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA (PAVIMENTAÇÃO)
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍPEDOS DE GRANITO
Nome da Via:	Rua Baltazar de Bem (Trecho da Rua Silva Jardim até o final)
Localidade:	Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Descrição	Meses de Execução						Valor Total	%	
	1º		2º		3º				
	%	Valor	%	Valor	%	Valor			
SERV.PRELIM.	Locação da via	100,00	561,00	-		-		561,00	0,60
	Terraplenagem e capacitação	100,00	2.116,00	-		-		2.116,00	2,25
PAVIMENTAÇÃO	Colocação de guias	50,00	3.895,00	40,00	3.116,00	10,00	779,00	7.790,00	8,28
	Leito de areia grossa	45,00	4.968,00	40,00	4.416,00	15,00	1.656,00	11.040,00	11,73
	Assentamento de pedras	30,00	21.003,60	35,00	24.504,20	35,00	24.504,20	70.012,00	74,41
	Compactação final	-					2.576,00	2.576,00	2,74
	Total do mês	34,59	32.543,60	34,05	32.036,20	31,37	29.515,20	94.095,00	100,00
	Total Acumulado		32.543,60	68,63	64.579,80	100,00	94.095,00		

B. D. I. incluso (20%)

DATA BASE	Responsável pelo órgão proponente	Responsável técnico	DATA
jun/10	Cel. Zauri Tiarajú de Castro Prefeito	Pompeu M. Freitas - Engº Civil CREA/RS 067.999-D	15/jun/10
	Cel. Eduardo Leitão Crisóstomo Secretário da Coordenação e Planejamento	Pacífico J. Vargas - Arquiteto Urbanista CREA/RS 057.302-D	