

**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO**

PROGRAMA:	ACÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍEDOS DE GRANITO
Nome da Via:	Rua Félix da Cunha (trechos entre as Ruas Gal. Osório e Tiradentes)
Localidade:	Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - RESTANTE

Ítem	Descrição	Meses de execução				Valor Total	%
		1°		2°			
		%	Valor	%	Valor		
1	Serviços Preliminares						
1.1	Placa de obra pintada e fixada em estrutura		-			-	-
1.2	Locação da via	100,00	116,85			116,85	0,33
1.3	Terraplenagem e capacitação	100,00	1.176,35			1.176,35	3,29
2	Serviços de pavimentação						
2.1	Colocação de guias e rejuntamentos	100,00	1.402,20		-	1.402,20	3,93
2.2	Leito de areia grossa	50,00	3.766,00	50,00	3.766,00	7.532,00	21,10
2.3	Assentamento de pedras e rejuntamento	45,00	10.844,27	55,00	13.254,10	24.098,37	67,50
2.4	Compactação final com rolo vibratório	45,00	620,10	55,00	757,91	1.378,01	3,86
	Valor das parcelas	50,21	17.925,77	49,79	17.778,01	35.703,78	100,00
	Parcelas Acumuladas	50,21	17.925,77	100,00	35.703,78		

Caçapava do Sul, 15 de Setembro de 2011

Pacífico J. Vargas - Arquiteto crea 057.302

Pompeu M. Freitas - Eng° Civil crea 067.999

Zauri Tiarajú Ferreira de Castro - Prefeito