

**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO**

PROGRAMA:	REVITALIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - VILA SUL
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍPEDOS DE GRANITO
Nome da Via:	Rua Luiz Coelho Leal e Rua do Aterro (Ligação Bairro Operário Erli Teixeira da Rosa e Vila Sul)
Localidade:	Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Descrição	Meses de Execução						Valor Total	%
	1º		2º		3º			
	%	Valor	%	Valor	%	Valor		
SERV.PRELIM.								
Locação da via	100,00	151,70	-		-		151,70	0,34
Placa de Obra inclusive estrutura	100,00	727,30	-		-		727,30	1,61
PAVIMENTAÇÃO								
Contenção de concreto ciclópico	100,00	14.495,00	-		-		14.495,00	32,04
Terraplenagem e capacitação	100,00	877,63	-		-		877,63	1,94
EQUIPAMENTOS								
Colocação de guias	-		100,00	4.059,00	-		4.059,00	8,97
Leito de areia grossa	-		100,00	5.920,21	-		5.920,21	13,09
Assentamento de pedras	-		30,00	5.393,63	70,00	12.585,14	17.978,78	39,74
Compactação final	-		-		100,00	1.028,08	1.028,08	2,27
Total do mês	35,92	16.251,63	33,98	15.372,84	30,09	13.613,22	45.237,68	100,00
Total Acumulado		16.251,63	69,91	31.624,47	100,00	45.237,68		

B. D. I. incluso (25%)

DATA BASE	Responsável pelo órgão proponente	Responsável técnico	DATA
dez/11	Cel. Zauri Tiarajú de Castro Prefeito	Rodrigo Freitas - Engº Civil CREA/RS 152.955-D	20/dez/11
	Guilherme Torres Fleck Secretário da Coordenação e Planejamento	Pacífico J. Vargas - Arquiteto urbanista CAU/RS RN 220127132-1	