

**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO**

PROGRAMA: APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL E ECONÔMICA (PAVIMENTAÇÃO)
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍPEDOS DE GRANITO
Nome da Via: Rua Baltazar de Bem (trecho entre as Ruas Riachuelo e Barão do Rio Branco)
Localidade: Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESTANTE

Ítem	Descrição	Meses de execução				Valor Total	%
		1°		2°			
		%	Valor	%	Valor		
1	Serviços Preliminares						
1.1	Placa de obra pintada e fixada em estrutura					-	
1.2	Locação da via	100,00	410,00	-		410,00	0,31
1.3	Terraplenagem e capacitação	100,00	3.900,33	-		3.900,33	3,19
2	Serviços de pavimentação						
2.1	Colocação de guias e rejuntamentos	100,00	9.397,20	-		9.397,20	-
2.2	Leito de areia grossa	50,00	12.484,61	50,00	12.484,61	24.969,22	20,39
2.3	Assentamento de pedras e rejuntamento	45,00	35.955,47	55,00	43.945,58	79.901,05	65,25
2.4	Compactação final com rolo vibratório	-		100,00	4.568,96	4.568,96	3,73
	Valor das parcelas	50,47	62.147,61	49,53	60.999,14	123.146,76	100,00
	Parcelas acumuladas	50,47	62.147,61	100,00	123.146,76		

Caçapava do Sul, 15 de Outubro de 2011

Pacífico J. Vargas - Arquiteto crea 057.302

Pompeu M. Freitas - Eng° Civil crea 067.999

Zauri Tiarajú Ferreira de Castro - Prefeito