

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO

PROGRAMA:	PAVICOM
Projeto:	Pavimentação de 40.000 m ² com asfalto
Nome da Via:	
Localidade:	Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Descrição	Meses de Execução										Valor Total	%	
	1°		2°		3°		4°		5°				
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor			
SERV.PRELIM.													
Locação da via													
Placa de obra pintada fixada em estrutura (2,4 m ²)													
CONT.TERRAPL.													
Limpeza - Pavimentação Urbana													
Carga de Entulho - Pavimentação Urbana													
Transporte de Entulho - Pavimentação Urbana													
Escavação e Carga de Material de 1ª Cat.													
Transporte de Material Escavado													
Espalhamento, regulariz. compactação do Material													
Regularização e Compactação do Sub-leito													
Escav. Carga de Material de jazida c/indenização													
Transporte de Material p/ base													
Estabilização Granulométrica sem mistura													
Compactação a 100%													
PAVIMENTAÇÃO													
Imprimação base pavimentação c/emulsão	20,00	15.600,00	20,00	15.600,00	20,00	15.600,00	20,00	15.600,00	20,00	15.600,00	78.000,00	7,80	
Pre-Misturado a Frio feito de CBUQ Reciclado c/emulsão**	20,00	184.400,00	20,00	184.400,00	20,00	184.400,00	20,00	184.400,00	20,00	184.400,00	922.000,00	92,20	
Transporte comercial c/caminhão basculante 6 m ³													
Total do mês	20,00	200.000,00	20,00	200.000,00	20,00	200.000,00	20,00	200.000,00	20,00	200.000,00	1.000.000,00	100,00	
Total Acumulado	20,00	200.000,00	40,00	400.000,00	60,00	600.000,00	80,00	800.000,00	100,00	1.000.000,00			

B. D. I. incluso (encargos + 9%)

200.000,00

***Incl. Preparação, Britagem, Peneiramento, Usinagem e Aplicação / AGENTE RECICLADOR AR 75

DATA BASE	Responsável pelo órgão proponente	Responsável técnico	DATA
mar/12	Cel. Zauri Tiarajú de Castro Prefeito	Marcelo S. Silva - Engº Civil CREA/RS 081.674-D	6/mar/12
	Guilherme Torres Fleck Secretário da Coordenação e Planejamento		