



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ 88.142.302/0001-45 - fone/fax (55) 32811351 - Rua XV de Novembro, 438 - Caçapava do Sul - RS



**RESGATE E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA FONTE DO MATO**

Município - Caçapava do Sul - RS

Quadra nº 252

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Nº Item	Descrição dos Serviços	% Serv.	Totais Serviços	Parcelas (meses)															
				%	1º (R\$)	%	2º (R\$)	%	3º (R\$)	%	4º (R\$)	%	5º (R\$)	%	6º (R\$)	%	7º (R\$)	%	8º (R\$)
1	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	1,45	5.784,00	100,00	5.784,00	-		-		-		-		-		-		-	
2	<b>DRENAGEM</b>	11,40	45.609,01	45,00	20.524,06	55,00	25.084,96	-		-		-		-		-		-	
3	<b>CIRCULAÇÕES</b>	31,62	126.494,88	20,00	25.298,98	20,00	25.298,98	30,00	37.948,46	30,00	37.948,46	-		-		-		-	
4	<b>ILUMINAÇÃO</b>	11,02	44.085,21	-		-		30,00	13.225,56	25,00	11.021,30	45,00	19.838,35	-		-		-	
5	<b>PASSARELAS</b>	6,60	26.400,75	-		-		-		-		95,00	25.080,71	5,00	1.320,04	-		-	
6	<b>PÓRTICO</b>	3,49	13.963,51	-		-		-		-		40,00	5.585,40	60,00	8.378,10	-		-	
7	<b>QUIOSQUE</b>	12,30	49.182,81	-		-		-		-		-		80,00	39.346,25	20,00	9.836,56	-	
8	<b>ATIVID. CULTURAIS</b>	14,17	56.682,19	-		-		-		-		-		-		60,00	34.009,31	40,00	22.672,88
9	<b>LOCAL ATIV.FÍSICAS</b>	7,95	31.797,64	-		-		-		-		-		-		20,00	6.359,53	80,00	25.438,11

<b>TOTAIS PARCELAS</b>	100,0	400.000,00	12,90	51.607,03	12,60	50.383,93	12,79	51.174,03	12,24	48.969,77	12,63	50.504,46	12,26	49.044,39	12,55	50.205,40	12,03	48.110,99
------------------------	-------	------------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

<b>PARCELAS ACUMULADAS</b>			12,90	51.607,03	25,50	101.990,96	38,29	153.164,99	50,53	202.134,76	63,16	252.639,22	75,42	301.683,61	87,97	351.889,01	100,00	400.000,00
----------------------------	--	--	-------	-----------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	--------	------------

Caçapava do Sul, 30 de Novembro de 2011

Zauri Tiarajú de Castro - Prefeito

Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista crea 57302

Pompeu M. Freitas - Engenheiro Civil crea 67999

Nilvo Torres Dorneles - Engenheiro Florestal