



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 - fone/fax (55) 32811351 - Rua XV de Novembro, 438 - Caçapava do Sul - RS



PROGRAMA IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Município - Caçapava do Sul - RS

RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ANTÔNIO CÂNDIDO DE FREITAS - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Descrição	Meses de Execução								valor Total	%
	1º		2º		3º		4º			
	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr		
1 Instalação da Obra	100,00	4.272,00	-	-	-	-	-	-	4.272,00	4,27
2 Serviços preliminares	100,00	4.423,00	-	-	-	-	-	-	4.423,00	4,42
3 Recuperação do Play Ground	100,00	11.247,30	-	-	-	-	-	-	11.247,30	11,25
4 Proteção Externa	40,00	5.852,64	60,00	8.778,96	-	-	-	-	14.631,60	14,63
5 Pavimentação e Equipamentos	-	-	35,00	15.923,37	35,00	15.923,37	30,00	13.648,61	45.495,35	45,50
6 Bancos de concreto	-	-	10,00	467,63	90,00	4.208,63	-	-	4.676,25	4,68
7 Paisagismo	-	-	-	-	50,00	4.808,75	50,00	4.808,75	9.617,50	9,62
8 Serviços complementares eventuais	-	-	-	-	-	-	100,00	5.637,00	5.637,00	5,64
Subtotal:	25,79	25.794,94	25,17	25.169,96	24,94	24.940,75	24,09	24.094,36	Valor dos Serviços	
Total Acumulado	25,79	25.794,94	50,96	50.964,90	75,91	75.905,65	100,00	100.000,00	100.000,00	100,00

Caçapava do Sul, 15 de Setembro de 2011

Cel. Zauri Tiarajú de Castro - Prefeito

Arq. Pacífico J. Vargas - CREA nº 057.302

Guilherme Torres Fleck - Secretário da Coordenação e Planejamento

Engº Civil Pompeu M. Freitas - CREA nº 067.999