



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



RESGATE E REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA FONTE DO MATO

Município - Caçapava do Sul - RS

Quadra nº 252

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (BDI 20% Incluso)

Nº Item	Descrição dos Serviços	% Serv.	Totais Serviços	Parcelas (meses)															
				%	1º (R\$)	%	2º (R\$)	%	3º (R\$)	%	4º (R\$)	%	5º (R\$)	%	6º (R\$)	%	7º (R\$)	%	8º (R\$)
1	SERVIÇOS GERAIS	1,56	6.589,77	100,00	6.589,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	DRENAGEM	10,66	45.138,09	45,00	20.312,14	55,00	24.825,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	CIRCULAÇÕES	34,30	145.295,98	20,00	29.059,20	20,00	29.059,20	30,00	43.588,79	30,00	43.588,79	-	-	-	-	-	-	-	
4	ILUMINAÇÃO	9,66	40.910,88	-	-	-	25,00	10.227,72	25,00	10.227,72	50,00	20.455,44	-	-	-	-	-	-	
5	PASSARELAS	6,17	26.155,77	-	-	-	-	-	-	-	95,00	24.847,98	5,00	1.307,79	-	-	-	-	
6	PÓRTICO	3,44	14.584,75	-	-	-	-	-	-	-	40,00	5.833,90	60,00	8.750,85	-	-	-	-	
7	QUIOSQUE	12,64	53.545,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	42.836,56	20,00	10.709,14	-	-	
8	ATIVID. CULTURAIS	13,32	56.432,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	33.859,71	40,00	22.573,14	
9	LOCAL ATIV.FÍSICAS	8,25	34.960,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	6.992,15	80,00	27.968,59	

TOTAIS PARCELAS	100,0	423.614,53	13,21	55.961,11	12,72	53.885,15	12,70	53.816,51	12,70	53.816,51	12,07	51.137,32	12,49	52.895,20	12,17	51.561,00	11,93	50.541,73
------------------------	--------------	-------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

PARCELAS ACUMULADAS			13,21	55.961,11	25,93	109.846,25	38,63	163.662,76	51,34	217.479,28	63,41	268.616,60	75,90	321.511,79	88,07	373.072,79	100,00	423.614,53
----------------------------	--	--	--------------	------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

Caçapava do Sul, 01 de Julho de 2013

Otomar Vivian - Prefeito

Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista cau A12.407-9

Rodrigo Freitas - Engenheiro Civil crea 152.955-D

Nilvo Torres Dorneles - Engenheiro Florestal crea 063.327-D