




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**



CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS

<b>PROGRAMA:</b>	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL E ECONÔMICA (PAVIMENTAÇÃO)
<b>Projeto:</b>	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍPEDOS DE GRANITO
<b>Nome da Via:</b>	Rua Baltazar de Bem - trechos entre: ruas Cel. Romão e Gal. Neto e ruas Bento Gonçalves e Barão do Rio Branco
<b>Localidade:</b>	Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
Descrição	Meses de Execução						Valor Total	%	
	1º		2º		3º				
	%	Valor	%	Valor	%	Valor			
<b>SERV.PRELIM.</b>	Placa de Obra inclusive estrutura	100,00	695,56					695,56	0,70
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	Colocação de guias e rejuntamento	40,00	3.674,88	40,00	3.674,88	20,00	1.837,44	9.187,20	9,24
	Assentamento de pedras e rejuntamento	30,00	26125,56	40,00	34834,08	30,00	26.125,56	87.085,20	87,58
	Rampa de concreto p/deficiente					100	2.463,48	2.463,48	2,48
	Total do mês	30,67	30.496,00	38,73	38.508,96	30,60	30.426,48	99.431,44	100,00
	Total Acumulado	30,67	30.496,00	69,40	69.004,96	100,00	99.431,44		

B. D. I. incluso (24,23%)

Fabio de Oliveira  
 Secretário Municipal  
 SMPMA

Rodrigo Freitas  
 Engenheiro Civil  
 CREA RS152.955