




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL



CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS

PROGRAMA:	PRO-INFRA
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍEDOS DE GRANITO
Nome da Via:	Rua Nicolau Silveira Abraão - trecho entre: ruas Maria Cassol e Patricio P. de Freitas
Localidade:	Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Descrição	Meses de Execução						Valor Total	%	
	1°		2°		3°				
	%	Valor	%	Valor	%	Valor			
SERV.PRELIM. Placa de Obra inclusive estrutura	100,00	695,56					695,56	0,53	
PAVIMENTAÇÃO	Colocação de guias e rejuntamento	40,00	6.681,60	40,00	6.681,60	20,00	3.340,80	16.704,00	12,71
	Assentamento de pedras e rejuntamento	30,00	34202,01	40,00	45.602,68	30,00	34.202,01	114.006,70	86,76
Total do mês	31,64	41.579,17	39,79	52.284,28	28,57	37.542,81	131.406,26	100,00	
Total Acumulado	31,64	41.579,17	71,43	93.863,45	100,00	131.406,26			

B. D. I. incluso (24,23%)

Fabio de Oliveira
 Secretário Municipal
 SMPMA

Rodrigo Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA RS152.955