



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



ACADEMIA DE SAÚDE AO AR LIVRE - BAIRRO FLORESTA

Município - Caçapava do Sul - RS

Rua João Farias de Oliveira Lima

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Ítem	Descrição	Meses de Execução								Total	%
		1º		2º		3º		4º			
		R\$	%	R\$	%			R\$	%		
1	Serviços preliminares	3.290,74	100,00	-	-	-	-	-	-	3.290,74	3,10
2	Movimentos de Terra	691,23	100,00	-	-	-	-	-	-	691,23	0,65
3	Fundações	813,35	100,00	-	-	-	-	-	-	813,35	0,77
4	Alvenarias e Elevações	1.667,33	100,00	-	-	-	-	-	-	1.667,33	1,57
5	Cobertura	3.552,70	100,00	-	-	-	-	-	-	3.552,70	3,35
6	Instalações Hidrossanitárias	5.936,98	100,00	-	-	-	-	-	-	5.936,98	5,60
7	Esquadrias	4.673,04	100,00	-	-	-	-	-	-	4.673,04	4,40
8	Revestimentos	-	-	11.811,07	100,00	-	-	-	-	11.811,07	11,13
9	Pisos	-	-	9.170,97	100,00	-	-	-	-	9.170,97	8,64
10	Vidros	-	-	-	-	220,80	100,00	-	-	220,80	0,21
11	Pinturas	-	-	-	-	5.509,53	100,00	-	-	5.509,53	5,19
12	Louças, metais e acessórios	-	-	-	-	4.481,08	100,00	-	-	4.481,08	4,22
13	Equipamentos para Ginástica	-	-	-	-	13.572,32	25,00	40.716,96	75,00	54.289,28	51,16
Total da parcela:		20.625,37	19,44	20.982,04	19,77	23.783,73	22,41	40.716,96	38,37		
Total Acumulado		20.625,37	19,44	41.607,41	39,21	65.391,14	61,63	106.108,10	100,00	106.108,10	100,00

Caçapava do Sul - RS, 17 de Fevereiro de 2014

 Otomar Vivian
 Prefeito

 Pacífico J. Vargas - arquiteto e urbanista
 CAU A12.407-9

 Fábio Oliveira
 Secretário de Planejamento e Meio Ambiente

 Pompeu M. Freitas - engenheiro civil
 CREA 067.999-D