

CRONOGRAMA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



Cronograma Físico-Financeiro

PAC 2 – Cobertura de Quadra Escolar 002/2013

UF: RS

Município: Caçapava do Sul

Valor Empenhado: R\$ 71.909,97

Ordem	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Obra (A)
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	Serviços Preliminares	■																		14.474,71	8,05
2	Movimento de Terra	■	■																	5.135,01	2,86
3	Fundação			■	■	■														45.032,46	25,05
4	Estrutura Metálica e Cobertura					■	■	■	■	■	■	■								100.653,34	55,99
5	Drenagem Pluvial											■								4.808,43	2,67
6	Instalações Elétricas – 127/220 v												■	■	■					6.863,06	3,82
7	Serviços Diversos														■					2.807,91	1,56
Total:																			179.774,93	100,00	