


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL



CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281.1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS

PROGRAMA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL E ECONÔMICA (PAVIMENTAÇÃO)
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍEDOS DE GRANITO
Nome da Via: Rua Baltazar de Bem - trechos entre: ruas Cel. Romão e Gal. Neto e ruas Bento Gonçalves e Barão do Rio Branco
Localidade: Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SERV.PRELIM.	PAVIMENTAÇÃO	Descrição	Meses de Execução						Valor Total	%
			1º	2º	3º	Valor	%	Valor		
		Placa de Obra inclusive estrutura	100,00						570,63	0,50
		Colocação de guias e rejuntamento	40,00	40,00	3.856,51	20,00	1.928,26	9.641,28	8,44	
		Assentamento de pedras e rejuntamento	30,00	40,00	41470,56	30,00	31.102,92	103.676,40	90,81	
		Rampa de concreto p/deficiente				100	284,94	284,94	0,25	
		Total do mês	31,12	39,70	45.327,07	29,18	33.316,12	114.173,25	100,00	
		Total Acumulado	31,12	70,82	80.857,13	100,00	114.173,25			
		B. D. I. incluso (24,23%)								


 Ibucçara Miranda
 Secretário Municipal
 SMPMA


 Rodrigo Freitas
 Engenheiro Civil
 CREA RS152.955