



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO

PROGRAMA:	PLANEJAMENTO URBANO
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍEDOS DE GRANITO
Nome da Via:	Avenida Nicolau Silveira Abraão
Localidade:	Trecho compreendido em 225,30m em direção Sul a partir do calçamento existente Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESTANTE

Ítem	Descrição	Meses de execução				Valor Total	%
		1°		2°			
		%	Valor	%	Valor		
1	Serviços Preliminares						
1.1	Placa de obra pintada fixada em estrutura	100,00	586,66	-	-	586,66	0,35
2	Serviços de pavimentação						
2.1	Colocação de guias e rejuntamentos	50,00	10.776,00	50,00	10.776,00	21552,00	12,96
2.2	Transporte de guias (45km)	50,00	132,30	50,00	132,30	264,60	0,16
2.3	Assentamento de pedras e rejuntamento	50,00	63.870,05	50,00	63.870,05	127740,10	76,84
2.4	Transporte de pedras (45km)	50,00	8.053,76	50,00	8.053,76	16107,53	9,69
	Valor das parcelas	50,18	83.418,77	49,82	82.832,11	166.250,88	100
	Parcelas acumuladas	50,18	83.418,77	100,00	166.250,88		100

Caçapava do Sul, 09 de Março de 2015

Marcelo Augusto Mendes Spode – Arquiteto e Urbanista
CAU/RS nº A96.388-7

Ibuçara Miranda
Secretário Municipal SMPMA

Otomar Vivian - Prefeito Municipal