




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO

PROGRAMA:	PLANEJAMENTO URBANO
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍEDOS DE GRANITO
Nome da Via:	Rua João Carlos Osório Torres
	Trecho compreendido em 225,30m em direção Sul a partir do calçamento existente
Localidade:	Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESTANTE

Ítem	Descrição	Meses de execução				Valor Total	%
		1°		2°			
		%	Valor	%	Valor		
1	Serviços Preliminares						
1.1	Placa de obra pintada fixada em estrutura	100,00	586,66	-	-	586,66	0,25
2	Serviços de pavimentação						
2.1	Colocação de guias e rejuntamentos	50,00	17.511,00	50,00	17.511,00	35022,00	15,05
2.2	Assentamento de pedras e rejuntamento	50,00	97.837,90	50,00	97.837,90	195675,80	84,09
2.3	Rampa de concreto (h=7cm) 1,62m ²	50,00	194,85	50,00	194,85	389,69	0,17
2.4	Placa de sinalização de trânsito instalada (0.20m ²)	50,00	516,00	50,00	516,00	1032,00	0,44

							100
Valor das parcelas	50,13	116.646,40	49,87	116.059,75	232.706,15		100
Parcelas acumuladas	50,13	116.646,40	100,00	232.706,15			

Caçapava do Sul, 09 de Março de 2015

Marcelo Augusto Mendes Spode – Arquiteto e Urbanista
CAU/RS nº A96.388-7

Ibuçara Miranda
Secretário Municipal SMPMA

Otomar Vivian - Prefeito Municipal