



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO
REVITALIZAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO DA VILA PROMORAR

Município - Caçapava do Sul - RS

MÓDULO ESPORTIVO DA VILA PROMORAR

Descrição	Meses de Execução										valor Total	%
	1º		2º		3º		4º		5º			
	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr		
1 Serviços preliminares	100	18.016,76		-		-		-		-	18.016,76	5,13
2 Movimento de terra	100	15.962,43		-		-		-		-	15.962,43	4,54
3 Bloco dos vestiários	40	46.075,14	50	57.593,92	10	11.518,78		-		-	115.187,84	32,78
4 Alambrados para proteção		-		-	100,00	57.656,74		-		-	57.656,74	16,41
5 Equipamentos		-		-		-	100	6.795,19		-	6.795,19	1,93
6 Pavimentações		-		-		-	55	74.035,72	45	60.574,68	134.610,40	38,31
7 Serviços finais		-		-		-		-	100	3.157,23	3.157,23	0,90

Subtotal:	22,78	80.054,33	16,39	57.593,92	19,69	69.175,52	23,00	80.830,91	18,14	63.731,91	Valor dos Serviços		
Total Acumulado	22,78	80.054,33	39,17	137.648,25	58,86	206.823,77	81,86	287.654,68	100,00	351.386,59	351.386,59	100,00	
											Total com BDI:		351.386,59

Caçapava do Sul, 19 de Janeiro de 2014

Marcelo A. Mendes Spode
Arquiteto e Urbanista - CAURS A96388-7

Ibucaçara Miranda
Secretário Municipal do Planejamento e Meio Ambiente

Pacífico J. Vargas
Arquiteto e Urbanista - CAURS A12407-9

Otomar Vivian
Prefeito Municipal

