




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



GINÁSIO DE ESPORTES CIRO CARLOS DE MELO - RECUPERAÇÃO DA QUADRA (A=800,00m2)

Município - Caçapava do Sul - RS

Av. Getúlio Vargas

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Ítem	Descrição	Meses de Execução				Total	%
		1º		2º			
		R\$	%	R\$	%		
1	Base de Concreto	64.512,00	100,00	-	-	64.512,00	32,25
2	Piso Esportivo	75.965,40	100,00	-	-	75.965,40	37,98
3	Equipamentos	58.478,98	100,00	-	-	58.478,98	29,24
14	Serviços Finais e Eventuais	-	-	1.071,00	100,00	1.071,00	0,54
Total da parcela:		198.956,38	99,46	1.071,00	0,54		
Total Acumulado		198.956,38	99,46	200.027,38	100,00	200.027,38	100,00

Caçapava do Sul, 30 de março de 2015

Arq. Marcelo A. M. Spode - CAU/RS A96.388-7

Ibucaçara Miranda - Secretário Municipal do
Planejamento e Meio Ambiente

Otomar Oleques Vivian - Prefeito Municipal

|