



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



SMCP

GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO
REVITALIZAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO DA VILA PROMORAR

Município - Caçapava do Sul - RS

MÓDULO ESPORTIVO DA VILA PROMORAR

Descrição	Meses de Execução								valor Total	%
	1º		2º		3º		4º			
	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr		
1 Movimento de terra	100	1.557,45							1.557,45	3,74
3 Superestrutura	100	8.148,80							8.148,80	19,57
4 Elevações	100	2.968,50							2.968,50	7,13
5 Esquadrias			100	3.843,30					3.843,30	9,23
6 Cobertura	100	7.044,93							7.044,93	16,92
7 revestimento paredes					100,00	7.088,52			7.088,52	17,03
8 Revestimento piso					100,00	1.631,57			1.631,57	3,92
9 Pintura							100	1.200,43	1.200,43	2,88
10 Hidraulica			100	5.283,39					5.283,39	12,69
11 Eletrica			100	2.429,56					2.429,56	5,84
12 Metais							100	372,78	372,78	0,90
13 Serviços finais							100	62,88	62,88	0,15

Subtotal:	47,37	19.719,68	27,76	11.556,26	20,95	8.720,08	3,93	1.636,09	Valor dos Serviços	
Total Acumulado	47,37	19.719,68	75,12	31.275,94	96,07	39.996,02	100,00	41.632,11	41.632,11	100,00
									41.632,11	

Caçapava do Sul, 12 de agosto de 2015

Arq. Anna Julia Monego A7912-9

Otomar Vivian - Prefeito Municipal

