



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**  
**PROGRAMA RESPOSTA AOS DESATRES DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL**  
**PONTE PASSO DO LAGOÃO**

**CRONOGRAMA**

ITEM	SERVICOS	1° ETAPA	%	2° ETAPA	%	3° ETAPA	%	TOTAL	%
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	6.942,02	100,00	-	-	-	-	8.810,12	100,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	19.707,05	100,00	-	-	-	-	25.010,21	100,00
3.0	INFRAESTRUTURA	60.071,81	100,00	-	-	-	-	76.237,13	100,00
4.0	MESO-ESTRUTURA	-	-	13.767,21	100,00	-	-	17.471,97	100,00
5.0	SUPER-ESTRUTURA	-	-	24.520,42	30,00	57.214,30	70,00	103.729,53	100,00
6.0	SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PARCELA</b>	<b>86.720,87</b>	<b>37,50</b>	<b>38.287,63</b>	<b>16,56</b>	<b>57.214,30</b>	<b>24,74</b>	<b>231.258,96</b>	
	<b>PARCELA ACUMULADA</b>	<b>86.720,87</b>	<b>37,50</b>	<b>125.008,50</b>	<b>54,06</b>	<b>182.222,80</b>	<b>78,80</b>	<b>231.258,96</b>	

Caçapava do Sul ,02 de Setembro de 2015.

---

Rodrigo de Freitas Lopes  
Engº Civil - CREA RS152.955-D