



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO
REVITALIZAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO DA VILA PROMORAR

Município - Caçapava do Sul - RS

MÓDULO ESPORTIVO DA VILA PROMORAR

Descrição	Meses de Execução										valor Total	%
	1º		2º		3º		4º		5º			
	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor		
1 Serviços preliminares	100	R\$ 11.502,26		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	11.502,26	1,45
2 Movimento de terra	100	R\$ 11.175,45		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	11.175,45	1,41
3 infraestrutura	100	R\$ 79.491,14		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	79.491,14	10,02
4 Superestrutura	20	R\$ 11.905,23	80	R\$ 47.620,91		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	59.526,14	7,50
5 Paredes e painéis	35	R\$ 17.101,34	45	R\$ 21.987,44	20,00	R\$ 9.772,20		R\$ 0,00		R\$ 0,00	48.860,98	6,16
6 Cobertura	10	R\$ 35.791,71	25	R\$ 89.479,27	20,00	R\$ 71.583,41	30	R\$ 107.375,12	15	R\$ 53.687,56	357.917,06	45,09
7 Esquadrias		R\$ 0,00	80	R\$ 2.952,19	10,00	R\$ 369,02	10	R\$ 369,02		R\$ 0,00	3.690,24	0,46
8 Revestimentos		R\$ 0,00		R\$ 0,00	60,00	R\$ 14.841,54	40	R\$ 9.894,36		R\$ 0,00	24.735,91	3,12
9 Pisos		R\$ 0,00		R\$ 0,00	70,00	R\$ 38.136,65	30	R\$ 16.344,28		R\$ 0,00	54.480,92	6,86
10 Pinturas		R\$ 0,00		R\$ 0,00	40,00	R\$ 26.560,06	25	R\$ 16.600,04	35	R\$ 23.240,06	66.400,16	8,37
11 Instalações hidráulicas		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50	R\$ 4.360,18	50	R\$ 4.360,18	8.720,36	1,10
12 Instalações sanitárias		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	50	R\$ 3.725,14	50	R\$ 3.725,14	7.450,27	0,94
13 Drenagem pluvial		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 10.033,80	10.033,80	1,26
14 Instalação elétrica		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 17.661,59	17.661,59	2,23
15 Sist. de prot. de desc. Atm.		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 3.165,01	3.165,01	0,40
16 Serviços diversos		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	100	R\$ 28.896,49	28.896,49	3,64
Subtotal:	21,04	166.967,13	20,42	162.039,81	20,32	161.262,89	19,99	158.668,14	18,24	144.769,82	Valor dos Serviços	
Total Acumulado	21,04	166.967,13	41,45	329.006,93	61,77	490.269,82	81,76	648.937,95	100,00	793.707,78	793.707,78	100,00
										Total com BDI:		793.707,78

Caçapava do Sul, 10 de Julho de 2014

 Marcelo A. Mendes Spode
 Arquiteto e Urbanista - CAURS A96388-7

 Ibuçara Miranda
 Secretário Municipal do Planejamento e Meio Ambiente

 Pacífico J. Vargas
 Arquiteto e Urbanista - CAURS A12407-9

 Otomar Oleques Vivian
 Prefeito Municipal