



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



E.M.E.I. ALFREDO DUARTE - REFORMA E ADEQUAÇÃO (A=483,19m2)

Município - Caçapava do Sul - RS

Av. João João Manoel de Lima e Silva

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Ítem	Descrição	Meses de Execução						Total	%
		1º		2º		3º			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	Serviços preliminares	4.723,99	100,00	-	-	-	-	4.723,99	3,62
2	Movimentos de Terra	313,44	100,00	-	-	-	-	313,44	0,24
3	Fundações	1.645,43	100,00	-	-	-	-	1.645,43	1,26
4	Alvenarias e Painéis	6.650,01	100,00	-	-	-	-	6.650,01	5,10
5	Cobertura	31.229,66	80,00	7.807,42	20,00	-	-	39.037,08	29,95
6	Instalações Hidrossanitárias	-	-	17.483,45	100,00	-	-	17.483,45	13,41
7	Instalações Elétricas	-	-	10.417,25	100,00	-	-	10.417,25	7,99
8	Esquadrias	-	-	9.255,18	50,00	9.255,18	50,00	18.510,35	14,20
9	Revestimentos	-	-	-	-	4.377,02	100,00	4.377,02	3,36
10	Pisos	-	-	-	-	4.789,64	100,00	4.789,64	3,68
11	Vidros	-	-	-	-	53,80	100,00	53,80	0,04
12	Pinturas	-	-	-	-	17.282,62	100,00	17.282,62	13,26
13	Louças, metais e acessórios	-	-	-	-	4.235,55	100,00	4.235,55	3,25
14	Instalação Prevenção Incêndio	-	-	-	-	810,30	100,00	810,30	0,62
Total da parcela:		44.562,52	34,19	44.963,29	34,50	40.804,09	31,31		
Total Acumulado		44.562,52	34,19	89.525,82	68,69	130.329,90	100,00	130.329,90	100,00

Caçapava do Sul - RS, 20 de Janeiro de 2016

 Otomar Vivian
 Prefeito

 Pacífico J. Vargas - arquiteto e urbanista
 CAU A12.407-9

 Ibucaçara Miranda
 Secretário de Planejamento e Meio Ambiente

 Anna Júlia Mônico - arquiteta e urbanista
 CAU A71.912-9