



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



**Instituto de educação - Reforma do muro**

Município - Caçapava do Sul - RS

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

Descrição	Meses de Execução								valor Total	%
	1º		2º		3º		4º			
	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr		
1 Serviços preliminares	100,00	7.468,23		-		-		-	7.468,23	6,32
2 Fundações	50,00	1.541,11	50,00	1.541,11		-		-	3.082,21	2,61
3 Infra-estrutura: Fundações	50,00	10.243,69	50,00	10.243,69		-		-	20.487,38	17,35
4 Superestrutura - Pilares	30,00	4.711,81	40,00	6.282,42	30,00	4.711,81		-	15.706,04	13,30
5 Paredes - muros		-	50,00	18.527,84	50,00	18.527,84		-	37.055,68	31,38
6 Revestimento de muros		-		-	60,00	8.405,69	40,00	5.603,79	14.009,48	11,86
7 Cercamento		-		-		-	100,00	14.000,63	14.000,63	11,85
8 Pintura		-		-		-	100,00	5.955,43	5.955,43	5,04
9 Serviços Finais		-		-		-	100,00	340,38	340,38	0,29

<b>Subtotal:</b>	20,29	<b>23.964,84</b>	30,99	<b>36.595,05</b>	26,79	<b>31.645,34</b>	21,93	<b>25.900,24</b>	<b>Valor dos Serviços</b>	
<b>Total Acumulado</b>	<b>20,29</b>	<b>23.964,84</b>	<b>51,28</b>	<b>60.559,89</b>	<b>78,07</b>	<b>92.205,23</b>	<b>100,00</b>	<b>118.105,47</b>	<b>118.105,47</b>	<b>100,00</b>

Caçapava do Sul, 22 de Outubro de 2015

Arq. Marcelo A. Mendes Spode - CAU-RS A 96388-7

Otomar Oleques Vivian - Prefeito Municipal

Ibuçara Miranda - Secretário Municipal do  
Planejamento e Meio Ambiente