



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul											
	Projeto: Pronto Atendimento Municipal - Drenagem											
	Data base: Fevereiro - 2016 - Com desoneração						BDI: (%) 23,94					

DESCRIÇÃO	SEMANAS DE EXECUÇÃO										valor Total	%
	1°		2°		3°		4°		5°			
	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr		

1	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	100	R\$ 1.622,47		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 1.622,47	100
2	CALHAS	20	R\$ 1.328,76	25	R\$ 1.660,95	25	R\$ 1.660,95	15	R\$ 996,57	15	R\$ 996,57	R\$ 6.643,80	100
3	RAMPAS		R\$ -	50	R\$ 182,14	30	R\$ 109,28	20	R\$ 72,85		R\$ -	R\$ 364,27	100
4	LEVANTAMENTO DA CAIXA DE INSPEÇÃO		R\$ -	70	R\$ 44,43	30	R\$ 19,04		R\$ -		R\$ -	R\$ 63,47	100

Subtotal:	33,95	R\$ 2.951,23	21,71	R\$ 1.887,51	20,58	R\$ 1.789,27	12,30	R\$ 1.069,42	11,46	R\$ 996,57	Valor dos Serviços	
Total Acumulado	33,95	R\$ 2.951,23	55,66	R\$ 4.838,74	76,24	R\$ 6.628,02	88,54	R\$ 7.697,44	100,00	R\$ 8.694,01	R\$ 8.694,01	100,00

Caçapava do Sul, 27 de Abril de 2016

 Marcelo A. Spode - Arquiteto e Urbanista CAU-RS
 A96.388-7

 Ibucaçara Miranda - Secretário de planejamento e
 Meio Ambiente

 Otomar Vivian - Prefeito Municipal