



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul											
	Projeto: Pronto Atendimento Municipal - Fachada											
	Data base: Fevereiro - 2016 - Com desoneração						BDI: (%) 23,94					

DESCRIÇÃO	SEMANAS DE EXECUÇÃO										valor	Total	%
	1°		2°		3°		4°		5°				
	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr			

1	PASSEIOS E DEMOLIÇÕES	100	R\$ 3.448,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 3.448,68	100
2	REPARO NA FACHADA	20	R\$ 3.405,64	25	R\$ 4.257,05	25	R\$ 4.257,05	15	R\$ 2.554,23	15	R\$ 2.554,23	R\$ 17.028,18	100
3	ÁREA DE CONVÍVIO		R\$ -	50	R\$ 850,11	30	R\$ 510,06	20	R\$ 340,04		R\$ -	R\$ 1.700,21	100
4	RAMPA E ACESSIBILIDADE		R\$ -	70	R\$ 1.972,08	30	R\$ 845,18		R\$ -		R\$ -	R\$ 2.817,26	100
5	EQUIPAMENTOS E AJARDINAMENTO		R\$ -		R\$ -	20	R\$ 1.829,09	40	R\$ 3.658,18	40	R\$ 3.658,18	R\$ 9.145,46	100
6	REPAROS NA MARQUISE DE ACESSO		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 1.404,88	R\$ 1.404,88	100
7	SERVIÇOS FINAIS		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 848,37	R\$ 848,37	100

Subtotal:	18,83	R\$ 6.854,32	19,45	R\$ 7.079,23	20,45	R\$ 7.441,38	18,00	R\$ 6.552,45	23,26	R\$ 8.465,66	Valor dos Serviços	
Total Acumulado	18,83	R\$ 6.854,32	38,29	R\$ 13.933,55	58,73	R\$ 21.374,93	76,74	R\$ 27.927,38	100,00	R\$ 36.393,04	R\$ 36.393,04	100,00

Caçapava do Sul, 27 de Abril de 2016

Marcelo A. Spode - Arquiteto e Urbanista CAU-RS
A96.388-7

Ibucaçara Miranda - Secretário de planejamento e
Meio Ambiente

Otomar Vivian - Prefeito Municipal