



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul			
	Projeto: Instituto de Educação Reforma prédio antigo			
	Data base: Fevereiro - 2016 - Com desoneração		BDI: (%) 23,92	

DESCRIÇÃO	MESES DE EXECUÇÃO								valor	
	1º		2º		3º		4º			
	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr	Total	%

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	R\$ 29.238,71		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 29.238,71	100
2	COBERTURA	30	R\$ 16.351,62	80	R\$ 43.604,31		R\$ -		R\$ -	R\$ 54.505,39	110
3	FECHAMENTOS		R\$ -	100	R\$ 1.346,18		R\$ -		R\$ -	R\$ 1.346,18	100
4	PINTURA E REPAROS		R\$ -		R\$ -	50	R\$ 9.775,72	50	R\$ 9.775,72	R\$ 19.551,43	100
5	ESQUADRIAS		R\$ -		R\$ -	50	R\$ 1.070,44	50	R\$ 1.070,44	R\$ 2.140,89	100
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ -		R\$ -	40	R\$ 3.125,75	60	R\$ 4.688,62	R\$ 7.814,37	100
7	SERVIÇOS FINAIS		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 441,38	R\$ 441,38	100

Subtotal:	39,63	R\$ 45.590,33	39,07	R\$ 44.950,49	12,15	R\$ 13.971,91	13,89	R\$ 15.976,16	Valor dos Serviços	
Total Acumulado	39,63	R\$ 45.590,33	78,70	R\$ 90.540,82	90,85	R\$ 104.512,72	104,74	R\$ 120.488,89	R\$ 115.038,35	104,74

Caçapava do Sul, 25 de Abril de 2016

Marcelo A. Spode - Arquiteto e Urbanista CAU-RS
A96.388-7

Ibuçara Miranda - Secretario de planejamento e
Meio Ambiente

Otomar Vivian - Prefeito Municipal