



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------------|--|
| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul | | | |
| | Projeto: Pavimentação da Rua Silva Jardim, trecho 01 e 02 | | | |
| | Data base: Novembro - 2015 - Com desoneração | | BDI: (%) 24,23 | |

| DESCRIÇÃO | MESES DE EXECUÇÃO | | | | | | valor Total | % |
|-----------|-------------------|-----|----|-----|----|-----|----------------|---|
| | 1º | | 2º | | 3º | | | |
| | % | vlr | % | vlr | % | vlr | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100 | R\$ 745,80 | | R\$ - | | R\$ - | R\$ 745,80 | 100 |
| 2 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA | 35 | R\$ 47.780,60 | 35 | R\$ 47.780,60 | 30 | R\$ 40.954,80 | R\$ 136.516,00 | 100 |
| 3 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO | 30 | R\$ 14.329,01 | 30 | R\$ 14.329,01 | 40 | R\$ 19.105,35 | R\$ 47.763,36 | 100 |
| 4 | SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO | | R\$ - | | R\$ - | 100 | R\$ 2.256,69 | R\$ 2.256,69 | 100 |
| | Subtotal: | 33,56 | R\$ 62.855,41 | 33,16 | R\$ 62.109,61 | 33,27 | R\$ 62.316,84 | Valor dos Serviços | |
| | Total Acumulado | 33,56 | R\$ 62.855,41 | 66,73 | R\$ 124.965,02 | 100,00 | R\$ 187.281,87 | R\$ 187.281,87 | 100,00 |

Caçapava do Sul, 20 de Dezembro de 2015

Marcelo A. Spode - Arquiteto e Urbanista CAU-RS
A96.388-7

Ibuçara Miranda - Secretário de
planejamento e Meio Ambiente

Otomar Vivian - Prefeito
Municipal