



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Município - Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| Descrição | Meses de Execução | | | | | | | | | | | | valor Total | % |
|------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|
| | 1º | | 2º | | 3º | | 4º | | 5º | | 6º | | | |
| | % | vlr | % | vlr | % | vlr | % | vlr | % | vlr | % | vlr | | |
| 1 Serviços preliminares | 100,00 | 368,18 | | - | | - | | - | | - | | - | 368,18 | 1,43 |
| 2 Infra-estrutura: Fundações | 100,00 | 1.656,83 | | - | | - | | - | | - | | - | 1.656,83 | 6,41 |
| 3 Superestrutura | 50,00 | 1.363,04 | 50,00 | 1.363,04 | | - | | - | | - | | - | 2.726,08 | 10,55 |
| 4 Paredes | | - | 30,00 | 1.684,55 | 30,00 | 1.684,55 | 40,00 | 2.246,06 | | - | | - | 5.615,15 | 21,74 |
| 5 Esquadrias | | - | | - | | - | 50,00 | 1.155,69 | 50,00 | 1.155,69 | | - | 2.311,39 | 8,95 |
| 6 Cobertura | | - | | - | | - | 50,00 | 1.843,22 | 50,00 | 1.843,22 | | - | 3.686,43 | 14,27 |
| 7 Impermeabilização | 50,00 | 117,44 | 50,00 | 117,44 | | - | | - | | - | | - | 234,88 | 0,91 |
| 8 Revestimento de Paredes | | - | 50,00 | 684,68 | 50,00 | 684,68 | | - | | - | | - | 1.369,35 | 5,30 |
| 9 Pavimentação | | - | | - | 50,00 | 526,82 | 50,00 | 526,82 | | - | | - | 1.053,64 | 4,08 |
| 10 Instalação Elétrica | | - | | - | | - | | - | 100,00 | 2.539,34 | | - | 2.539,34 | 9,83 |
| 11 Instalação Hidráulica | | - | 20,00 | 202,37 | 80,00 | 809,48 | | - | | - | | - | 1.011,84 | 3,92 |
| 12 Instalação Sanitária | 30,00 | 703,10 | 30,00 | 703,10 | | - | 40,00 | 937,47 | | - | | - | 2.343,68 | 9,07 |
| 13 Louças e Metais | | - | | - | | - | | - | | - | 100,00 | 912,41 | 912,41 | 3,53 |
| Subtotal: | 16,29 | 4.208,59 | 18,41 | 4.755,18 | 14,35 | 3.705,52 | 25,98 | 6.709,27 | 21,44 | 5.538,26 | 3,53 | 912,41 | Valor dos Serviços | |
| Total Acumulado | 21,72 | 4.208,59 | 46,26 | 8.963,77 | 65,38 | 12.669,29 | 100,00 | 19.378,55 | 128,58 | 24.916,81 | 133,29 | 25.829,22 | 25.829,22 | 100,00 |

Caçapava do Sul, 19 de Julho de 2016

Arq. Pacífico J. Vargas - CAU/RS A12.407-9

Arq. Marcelo A. M. Spode - CAU/RS A96.388-7

Ibuçara Miranda - Secretário Municipal do
Planejamento e Meio Ambiente

Otomar Vivian - Prefeito Municipal