



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL
 CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	
	Projeto: Conclusão do Centro de Referência e Assistência social - CRAS	
	Data base: Setembro - 2016 - Com desoneração	BDI: (%) 30,19

DESCRIÇÃO	MESES DE EXECUÇÃO								valor	
	1º		2º		3º		4º		Total	%
	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr		
1 ELEVAÇÕES E COBERTURA	100	R\$ 21.402,44		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 21.402,44	100
2 ESQUADRIAS	100	R\$ 8.817,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 8.817,15	100
3 REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES	60	R\$ 8.853,54	40	R\$ 5.902,36		R\$ -		R\$ -	R\$ 14.755,89	100
4 RODAPÉS E PEITORIS		R\$ -	100	R\$ 3.205,74		R\$ -		R\$ -	R\$ 3.205,74	100
5 PINTURAS		R\$ -	50	R\$ 13.546,85	50	R\$ 13.546,85		R\$ -	R\$ 27.093,70	100
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		R\$ -	50	R\$ 5.140,42	50	R\$ 5.140,42		R\$ -	R\$ 10.280,84	100
7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		R\$ -	100	R\$ 1.087,78		R\$ -		R\$ -	R\$ 1.087,78	100
8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS		R\$ -	30	R\$ 2.039,20	70	R\$ 4.758,13		R\$ -	R\$ 6.797,32	100
9 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 6.303,07		R\$ -	R\$ 6.303,07	100
10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ -		R\$ -	5	R\$ 1.746,68	95	R\$ 33.186,98	R\$ 34.933,66	100
11 SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 2.048,38	R\$ 2.048,38	100
Subtotal:	28,58	R\$ 39.073,12	22,62	R\$ 30.922,34	23,04	R\$ 31.495,15	25,77	R\$ 35.235,36	Valor dos Serviços	
Total Acumulado	28,58	R\$ 39.073,12	51,19	R\$ 69.995,46	74,23	R\$ 101.490,61	100,00	R\$ 136.725,97	R\$ 136.725,97	100,00

Caçapava do Sul 21 de novembro de 2016

Anna J. Mônico - Arquiteta e Urbanista CAU-RS
 A71.912-9

Otomar Vivian - Prefeito Municipal

Ibuçara Miranda - Secr. Planejamento Meio Ambiente