



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



SMCP

GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO
REVITALIZAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO DA VILA PROMORAR

Município - Caçapava do Sul - RS

MÓDULO ESPORTIVO DA VILA PROMORAR

Descrição	Meses de Execução					
	1º		2º		3º	
	%	vlr	%	vlr	%	vlr
1 Instalação da obra	100	700,90		-		-
3 Bloco de vestiário, sanitários e espaço multiuso (guarda materiais)		-	40	813,73	60,00	1.220,59
4 Alambrados para proteção do campo de futebol		-		-	100,00	22.068,00
5 Equipamentos		-		-	100,00	3.802,77
6 Pavimentações		-	100	41.886,00		-
8 Drenagem Pluvial	100	6.295,10		-		-
7 Serviços finais		-		-	100,00	4.213,44
Subtotal:	8,64	6.996,00	52,72	42.699,73	38,65	31.304,81
Total Acumulado	8,64	6.996,00	61,35	49.695,73	100,00	81.000,53

valor Total	%
700,90	0,87
2.034,32	2,51
22.068,00	27,24
3.802,77	4,69
41.886,00	51,71
6.295,10	7,77
4.213,44	5,20
Valor dos Serviços	
81.000,53	100,00
Total com BDI:	81.000,53

Caçapava do Sul, 10 de abril de 2017

Helmesona de O. Santana - Eng^a. Civil - CREA RS 152843

Giovani Amestoy da Silva - Prefeito Municipal