



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>	<b>Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul</b>			
	Projeto: <b>Rua Domingos Dutra de Farias - Pavimentação</b>			
	Data base: <b>novembro - 2016 - Com desoneração</b>		BDI: (%) <b>30,19</b>	

DESCRIÇÃO							valor	
	1°		2°		3°			
	%	vlr	%	vlr	%	vlr		

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	R\$ 1.390,91		R\$ -		R\$ -	R\$ 1.390,91	0,47
2	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA VIA	50	R\$ 105.979,08	50	R\$ 105.979,08		R\$ -	R\$ 211.958,16	71,10
3	SERVIÇOS REVESTIMENTO DE PASSEIO PÚBLICO		R\$ -	1	R\$ 679,74	99	R\$ 67.294,18	R\$ 67.973,92	22,80
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 16.775,33	R\$ 16.775,33	5,63

<b>Subtotal:</b>	<b>36,02</b>	<b>R\$ 107.369,99</b>	<b>35,78</b>	<b>R\$ 106.658,82</b>	<b>28,20</b>	<b>R\$ 84.069,50</b>	<b>Valor dos Serviços</b>		
<b>Total Acumulado</b>	<b>36,02</b>	<b>R\$ 107.369,99</b>	<b>71,80</b>	<b>R\$ 214.028,81</b>	<b>100,00</b>	<b>R\$ 298.098,31</b>	<b>R\$ 298.098,31</b>	<b>100,00</b>	

Caçapava do Sul, 13 de abril de 2017

\_\_\_\_\_  
 Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS A12.407-9

\_\_\_\_\_  
 Anna Julia Mônico - Arquiteta e Urbanista CAU-RS A71.912-9

\_\_\_\_\_  
 Giovani Amestoy da Silva - Prefeito Municipal