



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul			
	Projeto: Estrutura Física Pronto Atendimento - Complementação			
	Data base	Junho - 2017 - Com desoneração	BDI: (%)	26,40

DESCRIÇÃO	PERÍODOS (meses)				valor Total	%
	1º		2º			
	%	vlr	%	vlr		

1	ALVENARIAS E ELEVAÇÕES	100	R\$ 2.883,66		R\$ -	R\$ 2.883,66	20,54
2	REVESTIMENTOS	100	R\$ 3.405,00		R\$ -	R\$ 3.405,00	24,25
3	ESQUADRIAS		R\$ -	100	R\$ 3.223,63	R\$ 3.223,63	22,96
4	ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS		R\$ -	100	R\$ 2.633,76	R\$ 2.633,76	18,76
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ -	100	R\$ 1.896,00	R\$ 1.896,00	13,50

Subtotal:	44,78	R\$ 6.288,66	55,22	R\$ 7.753,39	Valor dos Serviços		
Total Acumulado	44,78	R\$ 6.288,66	100,00	R\$ 14.042,04	R\$ 14.042,04	100,00	

Caçapava do Sul, 26 de Junho de 2017

Raquel Zago Mônico - Arquiteta Urbanista CAU-RS 110.853-0

Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS A12.407-9