



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul			
	Projeto: Estrutura Física da SAMU - Adequação			
	Data base	Julho - 2017 - Com desoneração	BDI: (%)	26,40

DESCRIÇÃO	PERÍODOS (meses)						valor Total	%
	1º		2º		3º			
	%	vlr	%	vlr	%	vlr		

1	COMPLEMENTAÇÃO DA FACHADA E PLATIBANDA	100	R\$ 3.663,87		R\$ -		R\$ -	R\$ 3.663,87	22,10
2	RECUPERAÇÃO DO PISO DO ABRIGO P/AMBULÂNCIA	15	R\$ 1.654,64	50	R\$ 5.515,48	35	R\$ 3.860,84	R\$ 11.030,96	66,52
3	HIDROSSANITÁRIO (COMPLEMENTAÇÃO)				R\$ -	100	R\$ 761,91	R\$ 761,91	4,59
4	RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA FACHADA				R\$ -	100	R\$ 1.125,26	R\$ 1.125,26	6,79

Subtotal:	32,07	R\$ 5.318,51	33,26	R\$ 5.515,48	34,66	R\$ 5.748,01	Valor dos Serviços		
Total Acumulado	32,07	R\$ 5.318,51	65,34	R\$ 10.834,00	100,00	R\$ 16.582,01	R\$ 16.582,01	100,00	

Caçapava do Sul, 28 de Agosto de 2017

 Giovani Amestoy - Prefeito Municipal

 Marcelo S. Silva - Engenheiro Civil CREA-RS 081.674-D

 Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS A12.407-9