



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS **SMP/MA**

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Município - Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Descrição	Meses de Execução												valor Total	%	
	1º		2º		3º		4º		5º		6º				
	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr			
1 Serviços preliminares	100,00	117,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,97	0,78
2 Infra-estrutura: Fundações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3 Superestrutura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
4 Paredes	-	30,00	88,56	88,56	30,00	40,00	118,08	118,08	40,00	118,08	118,08	118,08	118,08	295,21	1,96
5 Esquadrias	-	-	-	-	-	50,00	1.007,05	1.007,05	50,00	1.007,05	1.007,05	1.007,05	1.007,05	2.014,09	13,35
6 Cobertura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
7 Impermeabilização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
8 Revestimento de Paredes	-	50,00	728,30	728,30	50,00	728,30	728,30	728,30	50,00	728,30	728,30	728,30	728,30	1.456,60	9,65
9 Pavimentação	-	-	-	-	50,00	967,61	967,61	967,61	50,00	967,61	967,61	967,61	967,61	1.935,21	12,83
10 Instalação Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,17
11 Instalação Hidráulica	-	20,00	21,16	21,16	80,00	84,62	84,62	84,62	80,00	84,62	84,62	84,62	84,62	105,78	0,70
12 Instalação Sanitária	30,00	155,87	30,00	155,87	-	-	-	-	40,00	207,82	207,82	207,82	207,82	519,55	3,44
13 Louças e Metais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,44
14 Pintura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Subtotal:	1,81	273,84	6,59	993,88	12,39	1.869,09	15,25	2.300,56	9,84	1.484,96	54,12	8.166,13	15.088,46	100,00	
Total Acumulado	5,04	273,84	23,31	1.267,72	57,69	3.136,81	100,00	5.437,37	127,31	6.922,32	277,50	15.088,46	15.088,46	100,00	

Caçapava do Sul, 03 de agosto de 2018

Anna Julia Longo

Arq. Anna Julia Monego - CAU/RS A1912-9