



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul			
	Projeto: E.M.E.F. Profª Augusta Maria L. Marques - Reconstrução de Muro			
	Data base: Maio - 2021 - Com desoneração		BDI: (%)	23,94

DESCRIÇÃO	MESES DE EXECUÇÃO									
	1º		2º		3º		4º			
	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr	Total	%

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	R\$ 1.689,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 1.689,63	100
2	MURO - FUNDAÇÕES E BALDRAME	50	R\$ 5.037,17	50	R\$ 5.037,17		R\$ -		R\$ -	R\$ 10.074,34	100
3	MURO - PILASTRAS E CINTAMENTOS	40	R\$ 5.098,22	40	R\$ 5.098,22	20	R\$ 2.549,11		R\$ -	R\$ 12.745,55	100
4	ALVENARIAS E CERCAMENTO - MURO	30	R\$ 5.906,23	35	R\$ 6.890,61	25	R\$ 4.921,86		R\$ -	R\$ 19.687,45	90
5	RAMPA - FUNDAÇÕES E ELEVAÇÕES		R\$ -		R\$ -	85	R\$ 9.232,45	15	R\$ 1.629,26	R\$ 10.861,71	100
6	RAMPA - PAVIMENTAÇÕES		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 4.922,29	R\$ 4.922,29	100
7	ACESSOS - PORTÕES		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 2.916,42	R\$ 2.916,42	100
8	PINTURA DE ALVENARIAS - MURO		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 3.534,03	R\$ 3.534,03	100
9	SERVIÇOS FINAIS		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 228,84	R\$ 228,84	100

Subtotal:	26,60	R\$ 17.731,25	25,54	R\$ 17.026,00	25,06	R\$ 16.703,43	19,85	R\$ 13.230,85	Valor dos Serviços		
Total Acumulado	26,60	R\$ 17.731,25	52,14	R\$ 34.757,25	77,20	R\$ 51.460,67	97,05	R\$ 64.691,52	R\$ 66.660,26	97,05	

Caçapava do Sul, 15 de Junho de 2021

Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS
A12.407-9

Nilvo T. Dorneles - Secretário de planejamento e
Meio Ambiente

Giovani Amestoy - Prefeito Municipal