



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO	Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul			
	Projeto: E.M.E.F. Otoni Vivian - Proteção com Muro de Alvenaria			
	Data base: Maio - 2021 - Com desoneração		BDI: (%)	23,94

DESCRIÇÃO	MESES DE EXECUÇÃO								valor Total	%
	1º		2º		3º		4º			
	%	vlr	%	vlr	%	vlr	%	vlr		

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100	R\$ 165,89		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 165,89	100
2	ESCAVAÇÕES P/FUNDAÇÕES - MURO	100	R\$ 3.081,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 3.081,78	100
3	FUNDAÇÕES E BALDRAME - MURO	50	R\$ 22.100,64	50	R\$ 22.100,64		R\$ -		R\$ -	R\$ 44.201,28	100
4	PILASTRAS E CINTAMENTOS - MURO	20	R\$ 8.268,86	20	R\$ 8.268,86	40	R\$ 16.537,71	20	R\$ 8.268,86	R\$ 41.344,28	100
5	ALVENARIAS E CERCAMENTO - MUROS	15	R\$ 9.737,20	20	R\$ 12.982,93	40	R\$ 25.965,87	25	R\$ 16.228,67	R\$ 64.914,67	100
6	ACESSOS - PORTÕES		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 11.654,81	R\$ 11.654,81	100
7	PINTURA DE PORTÕES		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 819,27	R\$ 819,27	100
8	SERVIÇOS FINAIS		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 648,95	R\$ 648,95	100

Subtotal:	25,99	R\$ 43.354,38	25,99	R\$ 43.352,43	25,48	R\$ 42.503,58	22,55	R\$ 37.620,56	Valor dos Serviços		
Total Acumulado	25,99	R\$ 43.354,38	51,97	R\$ 86.706,81	77,45	R\$ 129.210,39	100,00	R\$ 166.830,95	R\$ 166.830,95	100,00	

Caçapava do Sul, 15 de Junho de 2021

Pacífico J. Vargas - Arquiteto e Urbanista CAU-RS
A12.407-9

Nilvo T. Dorneles - Secretario de planejamento e Meio
Ambiente

Giovani Amestoy - Prefeito Municipal