



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 899364-2020	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPÁ	APelido EMPREENDIMENTO QUADRA POLIESPOSTIVA - E.M. DAGOBERTO BARCELOS	DESCRiÇÃO DO LOTE QUADRA POLIESPOSTIVA - E.M. DAGOBERTO BARCELOS
------------------	--------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.	COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	540.878,58	% Período:	5,20%	56,49%	38,30%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27.057,73	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.088,35	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	43.501,66	% Período:		100,00%										
1.4.	SUPERESTRUTURA	262.058,10	% Período:		100,00%										
1.5.	SISTEMAS DE COBERTURA	87.493,88	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	REGULARIZAÇÃO DO PISO DE CONCRETO	46.633,40	% Período:			100,00%									
1.7.	ACESSIBILIDADE	68.582,61	% Período:			100,00%									
1.8.	ACABAMENTOS	4.462,85	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 540.878,58</b>															
				Período:	%:	5,20%	56,49%	38,30%							
					Repasso:	12.424,00	134.877,58	91.448,42							
					Contrapartida:	15.722,08	170.682,18	115.724,32							
					Outros:	-	-	-							
					<b>Investimento:</b>	<b>28.146,08</b>	<b>305.559,76</b>	<b>207.172,74</b>							
				Acumulado:	%:	5,20%	61,70%	100,00%							
					Repasso:	12.424,00	147.301,58	238.750,00							
					Contrapartida:	15.722,08	186.404,26	302.128,58							
					Outros:	-	-	-							
					<b>Investimento:</b>	<b>28.146,08</b>	<b>333.705,84</b>	<b>540.878,58</b>							

CAÇÁPAVA DO SUL

Local

segunda-feira, 21 de março de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: HELMESONA DE OLIVEIRA SANTANA

CREA/CAU: RS152843

ART/RRT: 10854394