

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

NOME DA INSTITUIÇÃO: CTG FAMÍLIA NATIVISTA		C.N.P.J.: 89.379.333/0001-87	
TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Civil		<input checked="" type="checkbox"/> Sem Fins Lucrativos <input type="checkbox"/> Cooperativa <input type="checkbox"/> Religiosa	
ENDEREÇO: Rua Taurino Alves Saldanha, 70			
BAIRRO: Centro	CIDADE: Caçapava do Sul	U.F.: RS	CEP: 96570-000
TELEFONE: (55) 3281-4606 99602-3984	E-MAIL: ctg.fnativista@farrapo.com.br		
NOME DO RESPONSÁVEL: Ronaldo de Siqueira Lourenço		CPF: 009.833.590-16	
PERÍODO DE MANDATO: 2022/2024	CARTEIRA DE IDENTIDADE/ÓRGÃO EXPEDIDOR: 5088125108 SSP-RS	CARGO: Patrão	
ENDEREÇO: Rua Dabogerto Barcellos, 421		CEP: 96570-000	

2 PROPOSTA DE TRABALHO

NOME DO PROJETO: Reforma e adequação dos banheiros da Sede Campestre – Emenda 24/2022		PRAZO DE EXECUÇÃO 45 dias	
		INICIO	TERMINO
			31/12/2022

PÚBLICO ALVO:
Associados e frequentadores dos eventos realizados na Sede Campestre do CTG Família Nativista.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA (DEVENDO SER DEMONSTRADO O NEXO ENTRE A REALIDADE E AS ATIVIDADES OU PROJETOS E METAS A SEREM ATINGIDAS)
As reformas e adequações objeto do presente projeto se traduzem pela colocação de rampa de fácil acesso, corrimão de segurança, vasos sanitários adequados, pias, espelhos em tamanhos adequados, chuveiros e locais de banho com acessibilidade, com ampliação do espaço, colocação de pisos antiderrapantes e demais adequações que se fizerem necessárias, haja vista que atualmente não se tem essa estrutura e não se pode disponibilizar um local adequado às pessoas com limitações e/ou deficiências.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:
O CTG é uma associação civil sem fins lucrativos, que busca divulgar as tradições e o folclore da cultura gaúcha tal como foi codificada e registrada por folcloristas reconhecidos pelo movimento. Para tanto, são realizadas diversas atividades afins, tais como: aulas de dança, orientações para declamação, jogos de bocha e truco, rodeios, bailes, entre outras. Como é sabido, o CTG é o lugar onde são cultivadas todas as expressões do tradicionalismo. É onde se reúne quem pratica e quem apenas admira. É o lugar onde se dança, se declama, se trova, se laça, se joga bocha e truco ou apenas se integra uma roda de mate. Mas, fundamentalmente, é o lugar onde todos esses costumes e tantos outros que formam a tradição gaúcha são passados de pai para filho. Sua

[Handwritten signatures]

importância para sociedade é fundamental, haja vista que suas atividades são voltadas para toda comunidade, desde crianças da mais tenra idade até idosos, que além do espaço cultural e histórico, têm um espaço de lazer. Diante disso, quanto mais se puder aprimorar os espaços, mais se poderá oferecer para sociedade como um todo e esse é o objetivo da Entidade, estar sempre em constante aprimoramento e adequação, para que possa oferecer um local mais adequado para todos os associados e frequentadores. Como comprovam os documentos em anexo, ao longo dos mais de 42 (quarenta e dois) anos de atividades, são realizadas, por esta entidade, frequentemente, atividades que visam divulgar as tradições e o folclore da cultura gaúcha, bem como atividades de lazer, que são de suma importância para saúde física e mental dos membros da comunidade. A Sede Campestre do CTG Família Nativista sedia eventos abertos a toda comunidade caçapavana e visitantes de outros municípios. Em tais eventos, dentre os quais podemos citar como exemplo os Rodeios, os participantes e visitantes são acompanhados, na maioria das vezes, por suas famílias, entre as quais existem pessoas idosas, pessoas com limitações motoras, cadeirantes. Faz-se necessária, portanto, a reforma e adequação para que possa ser oferecida acessibilidade nos locais em que as pessoas precisam para suas necessidades básicas de higiene. Sendo indispensável que o local tenha os equipamentos adequados para a garantia do acesso e da integridade física do público.

3 OBJETIVOS

3.1 GERAIS

- a) divulgar as tradições e o folclore da cultura gaúcha;
- b) realizar atividades voltadas para toda comunidade, desde crianças da mais tenra idade até idosos, voltadas aos costumes e tradições gaúchas;
- c) realizar eventos voltados tradicionais abertos aos associados e ao público em geral.

3.2. ESPECÍFICOS

- 1) reformar e adequar os banheiros da Sede Campestre
- 2) disponibilizar um local adequado e seguro para pessoas com limitações e/ou deficiências;
- 3) ampliação do público participante devido a existência de equipamentos com acessibilidade.

4. METODOLOGIA

FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS:

Compra de materiais e contratação de mão-de-obra especializada para realização das obras e serviços pertinentes, conforme detalhamento a seguir, bem como planilhas em anexo.

1 Serviços Preliminares

- 1.1 Remoção de peças e revestimentos quebrados;

2 Revestimento

- 2.1 Nivelamento de superfície e Assentamento de piso cerâmico;

3 Instalação de Equipamentos

- 3.1 Instalação de chuveiro, lavatório com coluna, vaso sanitário, caixa, registro de pressão, torneira e barra de apoio;

4 Limpeza

- 4.1 Limpeza e retoques finais da obra.

5. METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

5.1 - DESCRIÇÃO DAS METAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS, DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO:

Remoção de peças e revestimentos quebrados; Nivelamento de superfície e Assentamento de piso cerâmico;

Instalação de chuveiro, lavatório com coluna, vaso sanitário, caixa, registro de pressão, torneira e barra de apoio; Limpeza e retoques finais da obra, conforme detalhamento a seguir, bem como planilhas em anexo.

5.2 – RESULTADOS ESPERADOS:

Os resultados esperados são a reforma e adequação dos banheiros da Sede Campestre, com a realização das metas aqui definidas, dentro do prazo estipulado, para que as atividades fim da Entidade sejam realizadas com maior segurança e para que sejam cumpridas as normas de acessibilidade e assim seja atendida a totalidade da comunidade nos eventos realizados no local, os quais têm como objetivo a divulgação e propagação das tradições e costumes dos gaúchos.

5.3 – PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

Para aferição do cumprimento das metas serão realizadas medições ao final de cada etapa no intuito de conferir se foram realizadas 100% de acordo com o proposto.

5.4 – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

Meta	Ações
1 Serviços Preliminares	1 Remoção de peças e revestimentos quebrados
2 Revestimento	1 Nivelamento de superfície e Assentamento de piso cerâmico
3 Instalação de Equipamentos	1 Instalação de chuveiro, lavatório com coluna, vaso sanitário, caixa, registro de pressão, torneira e barra de apoio.
4 Limpeza	1 Limpeza e retoques finais da obra

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA/FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO
1	1.1	Serviços Preliminares - Remoção de peças e revestimentos quebrados	Percentual	100%	Dia 1	Dia 1
2	2.1	Revestimento - Nivelamento de superfície e Assentamento de piso cerâmico	Percentual	100%	Dia 2	Dia 4
3	3.1	Instalação de Equipamentos - Instalação de chuveiro, lavatório com coluna, vaso sanitário, caixa, registro de pressão, torneira e barra de apoio.	Percentual	100%	Dia 5	Dia 8
4	4.1	Limpeza - Limpeza e retoques finais da obra	Percentual	100%	Dia 9	Dia 9

7. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS (R\$1,00)

RECEITA	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00

13
58
10. 09

CONCEDENTE	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00
TOTAL GERAL	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00

Despesa	TOTAL	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
PROPONENTE	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
CONCEDENTE	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00
TOTAL GERAL	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00	R\$ 10.850,00

8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

(considerar como primeiro mês o de início do projeto)

8.1. CONCEDENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	R\$ 7.000,00					
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

8.2. PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA (CONTRAPARTIDA)

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	R\$ 3.850,00					
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês

9. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

UNID	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
	Material de Consumo (material de expediente, sociopedagógico etc. Descrever pormenorizadamente, com indicação do custo unitário e total de acordo com os valores praticados no mercado, instruídos de orçamentos)		
	Conforme Planilha em anexo	R\$ 7.150,00	R\$ 7.150,00
	Serviços de Terceiros – Pessoa Física (descrever cada contratação individualmente)		
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (descrever cada contratação individualmente)		
	Contratação de empresa especializada	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00

[Handwritten signature]

Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução

(descrever total das despesas pormenorizadamente como aluguel, energia elétrica, água, internet, telefone, material de consumo etc.)

Equipamentos Permanentes

(Se houver a necessidade, descrever cada bem ou material a ser adquirido, com custo unitário de acordo com os valores praticados no mercado, instruído com orçamentos prévios)

Remuneração da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho

(descrição pormenorizada das despesas, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas)

Total R\$**R\$ 10.850,00****10. PRESTAÇÃO DE CONTAS****MODO E PERIODICIDADE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS**

- 30 (trinta) dias contados do recebimento do repasse mensal.
- 30 (trinta) dias contados do término da vigência.

PRAZO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência determinada, prorrogável justificadamente por igual período.

Caçapava do Sul, 07 de OUTUBRO de 2022.

Representante Legal da OSC (Nome e CPF): Ronaldo de Siqueira Lourenço CPF:009.833.590-16

R. *RS*

11. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, declaro, para fins de comprovação junto ao MUNICÍPIO, para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

Pede Deferimento.

Caçapava do Sul, 07 de outubro de 2022.



CTG Família Nativista

C.T.G. FAMÍLIA NATIVISTA




	Planilha Item 9 materiais de consumo	
Descrição	Quantidade	Valor Total
Torneira Lavatório	1	R\$ 31,35
Chuveiro elétrico	2	R\$ 192,47
Fita Veda Rosca	1	R\$ 5,00
Adesivo Solda PVC	1	R\$ 10,22
Argamassa	20	R\$ 474,41
Rejunte	20	R\$ 112,44
Cimento	15	R\$ 608,84
Cal	30	R\$ 337,08
Anel Vedação	5	R\$ 61,89
Engate Flexível	9	R\$ 110,64
Assento	6	R\$ 228,97
Vaso Sanitário	6	R\$ 2.286,73
Lavatório	4	R\$ 418,96
Parafuso Vaso Sanitário	6	R\$ 45,69
Torneira de mesa	3	R\$ 94,05
Cerâmica	50	R\$ 1.424,80
Anel de vedação plena vaso	1	R\$ 12,36
Coluna lavatório	4	R\$ 304,56
Engate flexível	1	R\$ 12,27
Barra Inox	4	R\$ 234,41
Parafuso vaso e coluna	10	R\$ 142,86
Total		R\$ 7.150,00


 C.T.G. FAMÍLIA NATIVISTA



ETAPAS DE CONSTRUÇÃO			
OBRA: SEDE CAMPESTRE FAMÍLIA NATIVISTA			
REFORMA DOS BANHEIROS			
CUSTO ORÇADO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS			R\$ 10.850,00
ETAPAS		% ETAPA	Valor Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Remoção de peças e revestimentos quebrados	10%	R\$ 1.085,00
2	REVESTIMENTO		
2.1	Nivelamento de superfície e Assentamento de piso cerâmico	30%	R\$ 3.255,00
3	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
3.1	Instalação de chuveiro, lavatório com coluna, vaso sanitário, caixa, registro de pressão, torneira e barra de apoio.	50%	R\$ 5.425,00
4	LIMPEZA		
4.1	Limpeza e retoques finais da obra	10%	R\$ 1.085,00
COMPOSIÇÃO TOTAL		100%	R\$ 10.850,00
VALOR PARA MÃO DE OBRA E MATERIAIS		R\$ 10.850,00	


C.T.G. FAMÍLIA NATIVISTA



OBRA: SEDE CAMPESTRE FAMÍLIA NATIVISTA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - REFORMA DOS BANHEIROS

ETAPA	SERVIÇOS	SEMESTRE									R\$ EQUIVALENTE DA ETAPA	% EQUIVALENTE DA ETAPA	% EQUIVALENTE DA OBRA	
		DIA 1	DIA 2	DIA 3	DIA 4	DIA 5	DIA 6	DIA 7	DIA 8	DIA 9				
1*	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.085,00										R\$ 1.085,00	100%	10,00%
2*	REVESTIMENTO		R\$ 1.085,00	R\$ 1.085,00	R\$ 1.085,00							R\$ 3.255,00	100%	30,00%
3*	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$ 1.356,25	R\$ 1.356,25	R\$ 1.356,25	R\$ 1.356,25			R\$ 5.425,00	100%	50,00%
4*	LIMPEZA										R\$ 1.085,00	R\$ 1.085,00		
TOTAL DIÁRIO (R\$)		R\$ 1.085,00	R\$ 1.085,00	R\$ 1.085,00	R\$ 1.085,00	R\$ 1.356,25	R\$ 1.356,25	R\$ 1.356,25	R\$ 1.356,25	R\$ 1.085,00			R\$ 8.408,75	100,00%
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 1.085,00	R\$ 2.170,00	R\$ 3.255,00	R\$ 4.340,00	R\$ 5.696,25	R\$ 7.052,50	R\$ 8.408,75	R\$ 9.765,00	R\$ 10.850,00			R\$ 8.408,75	100,00%
TOTAL ORÇADO (R\$)														R\$ 10.850,00


C.T.G. FAMÍLIA NATIVISTA


S.