

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> Calçamento da Rua General Neto	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Lote Único - Empreitada Preço Global
-------------------------	-----------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25
1.	CALÇAMENTO DA RUA GAL. NETO	236.206,90	% Período:	1,34%	2,34%	45,00%	51,32%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	10.887,02	% Período:	1,34%	2,34%	45,00%	51,32%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.009,20	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLANAGEM	5.279,45	% Período:	50,00%	100,00%			50,00%							
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	200.349,93	% Período:	27,00%				73,00%							
1.5.	RECOMPOSIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DR	3.560,22	% Período:	7,00%	7,00%	48,77%	51,23%								
1.6.	FAIXA ELEVADA PAERA TRAVESSIA DE PE	1.002,07	% Período:			7,00%	7,00%	12,50%	12,50%	11,00%	11,00%	10,00%	10,00%	5,00%	
1.7.	Canaleta de concreto para drenagem	680,56	% Período:			100,00%			34,00%		16,00%			16,00%	
1.9.	Lado Direito	132,00	% Período:				100,00%		15,00%		46,00%				
1.10.	Lado Esquerdo	264,01	% Período:			50,00%	50,00%								
1.11.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	11.042,44	% Período:				100,00%								

<b>Total: R\$ 236.206,90</b>		%:	1,34%	2,34%	45,00%	51,32%									
Período:	Repasse:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	3.154,60	5.534,54	106.292,41	121.225,35										
	Outros:	-	-	-	-										
Acumulado:	<b>Investimento:</b>	<b>3.154,60</b>	<b>5.534,54</b>	<b>106.292,41</b>	<b>121.225,35</b>										
	%:	1,34%	3,68%	48,68%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	3.154,60	8.689,14	114.981,55	236.206,90										
	Outros:	-	-	-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>3.154,60</b>	<b>8.689,14</b>	<b>114.981,55</b>	<b>236.206,90</b>										

Caçapava do Sul/RS  
**Local**  
 quinta-feira, 27 de junho de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: Schaiane da Silva Lopes**  
**CREA/CAU: RS142294-4**  
**ART/RRT: 12377498**