

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TGOV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> Prefeitura Municipal	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> REFORMA DO TELHADO - EMEI PEDACINHO DE GENTE	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REFORMA DO TELHADO - EMEI PEDACINHO DE GENTE
-------------------------	---------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	REFORMA DO TELHADO - EMEI PEDAC	49.893,41	% Período:	17,77%	42,83%	39,40%									
1.1.	MÃO DE OBRA	4.015,20	% Período:	20,00%	30,00%	50,00%									
1.2.	Reconstrução do telhado com zinco	40.325,00	% Período:	20,00%	50,00%	30,00%									
1.3.	Reposição do forro de PVC	3.843,13	% Período:			100,00%									
1.4.	Calhas, rufos e chapim	1.710,08	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 49.893,41</b>				%:	17,77%	42,83%	39,40%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	8.868,04	21.367,06	19.658,31								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>8.868,04</b>	<b>21.367,06</b>	<b>19.658,31</b>								
				%:	17,77%	60,60%	100,00%								
				Repasse:	-	-	-								
				Contrapartida:	8.868,04	30.235,10	49.893,41								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>8.868,04</b>	<b>30.235,10</b>	<b>49.893,41</b>								
Macrosserviço da Administração Local:				Administração Local:											

ado o Macrosserviço de Administração Local

Caçapava do Sul/RS

Local

segunda-feira, 28 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: HELMESONA DE O. SANTANA

CREA/CAU: CREA RS152843

ART/RRT: 8809670