
PROGRAMA:

Projeto:
Nome da Via:

Localidade:

1° 2° 3° 4° 5° 6° Valor Serviço %

ETAPA 1 Elaboração de Rede Geodésica 31.512,00    4,62         
Digitalização de Base Cartográfica existente 3.182,40      0,47         
Aquisição de Imagens, processamento e pós processamento 17.784,00    2,61         
Implantação da Rede Geodésica Georrefereniada cfm Termo de Referência 12.792,00    1,87         
Elaboração de Minuta de Lei relativa vinculação à rede geodésica urbana 3.510,00      0,51         

ETAPA 2 Cadastramento e Recadastramento Imobiliário 378.560,00  55,49       
Mapeamento Digital dos imóveis 54.080,00    7,93         
Elaboração de Planta de Valores Genéricos 7.020,00      1,03         
Elaboração de Minuta de Lei e Simulação de Carga Tributária 3.510,00      0,51         

ETAPA 3 Geração de Base Cartográfica Digital - Mapeamento Digital 64.584,00    9,47         
Aquisição de Servidor cfe Termo de Referência 4.992,00      0,73         
Implantação do Banco de Dados Georreferenciado 64.584,00    9,47         

ETAPA 4 Treinamento e suporte relativo módulo 1 5.709,60      0,84         
Treinamento e suporte relativo módulo 2 30.451,20    4,46         

Obs: A empresa deverá fornecer Assessoria e Suporte Técnico pelo prazo mínimo de 1(um) ano após execução física 682.271,20  100,00     

Caçapava do Sul, 30 de Janeiro de 2014

Otomar Vivian
Prefeito

Fábio Oliveira
Secretário do Planejamento e Meio Ambiente

Pacífico J. Vargas - arquiteto e urbanista
CAURS A12.407-9

Pompeu M. Freitas - Eng° Civil

Áreas Urbanas
Caçapava do Sul - RS

Custo Total dos Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

Descrição
Meses de Execução Física

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO

SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNIIPAIS DE CAÇAPAVA DO SUL
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS COM CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO


