
PROGRAMA:

Projeto:
Nome da Via:

Localidade:

1° 2° 3° 4° 5° 6° Valor Serviço %

ETAPA 1 Elaboração de Rede Geodésica 37.815,00    4,61         
Digitalização de Base Cartográfica existente 3.819,60      0,47         
Aquisição de Imagens, processamento e pós processamento 21.342,00    2,60         
Implantação da Rede Geodésica Georrefereniada cfm Termo de Referência 15.351,00    1,87         
Elaboração de Minuta de Lei relativa vinculação à rede geodésica urbana 4.212,00      0,51         

ETAPA 2 Cadastramento e Recadastramento Imobiliário 454.480,00  55,45       
Mapeamento Digital dos imóveis 65.520,00    7,99         
Elaboração de Planta de Valores Genéricos 8.424,00      1,03         
Elaboração de Minuta de Lei e Simulação de Carga Tributária 4.212,00      0,51         

ETAPA 3 Geração de Base Cartográfica Digital - Mapeamento Digital 77.508,00    9,46         
Aquisição de Servidor cfe Termo de Referência 5.990,40      0,73         
Implantação do Banco de Dados Georreferenciado 77.508,00    9,46         

ETAPA 4 Treinamento e suporte relativo módulo 1 6.851,70      0,84         
Treinamento e suporte relativo módulo 2 36.542,40    4,46         

Obs: A empresa deverá fornecer Assessoria e Suporte Técnico pelo prazo mínimo de 1(um) ano após execução física 819.576,10  100,00     

Caçapava do Sul, 18 de Março de 2015

Otomar Vivian
Prefeito

Ibucaçara Miranda
Secretário do Planejamento e Meio Ambiente

Pacífico J. Vargas - arquiteto e urbanista
CAURS A12.407-9

Pompeu M. Freitas - Eng° Civil
CREARS 067.999-D

Áreas Urbanas
Caçapava do Sul - RS

Custo Total dos Serviços

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

Descrição
Meses de Execução Física

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO

SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNIIPAIS DE CAÇAPAVA DO SUL
IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS COM CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO


