



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 - Rua XV de Novembro, 386, sala 301 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5030/2019

EDITAL Nº. 2896/2019

Pelo presente Termo Aditivo, de um lado **O MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA DO SUL**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 88.142.302/0001-45, com sede na Rua XV de Novembro, 386, sala 301, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **GIOVANI AMESTOY DA SILVA**, brasileiro, Médico Veterinário, portador do CPF sob nº 009.854.830-16, residente e domiciliado nesta cidade, e de outro lado a **EMPRESA JEFERSON DA CUNHA AGUIAR - ME**, já qualificada no preâmbulo do contrato original, resolvem aditar o referido contrato, por interesse público, para constar o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente as partes promovem alterações nas Cláusulas Segunda §4º e Terceira do Contrato Original, que passam há terem as seguintes redações:

CLÁUSULA SEGUNDA §4º: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:


<i>Projeto Atividade</i>	<i>Elemento de Despesa</i>	<i>Reduzido</i>	<i>Recurso</i>
2.140	33.90.39.00	1192	40-ASPS

CLÁUSULA TERCEIRA: *Fica prorrogado o prazo do presente contrato por mais 60 (sessenta) dias, com seus efeitos retroativos a 30 de abril de 2021, conforme Parecer Técnico nº 27/2021, emitido pela Secretaria de Município do Planejamento e Meio Ambiente em anexo.*

CLÁUSULA SEGUNDA: As demais Cláusulas e condições estipuladas no Contrato Original permanecem inalteradas e em plena vigência, devendo este Termo Aditivo ser anexado ao mesmo para seu bom e fiel cumprimento.

E, por estarem de acordo com os termos do presente **TERMO ADITIVO**, assinam as partes em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Caçapava do Sul, RS, 18 de maio de 2021.


Empresa Jeferson da Cunha Aguiar- ME
Contratada


Giovani Amestoy da Silva
Prefeito Municipal



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO E MEIO AMBIENTE

PARECER TÉCNICO 27/2021

REF: Contrato de prestação de serviços CTEF nº 5030/2019.

Contratação de empresa para execução de serviços para conclusão da obra do Pronto Atendimento Municipal. Caçapava do Sul - RS

Empresa Jeferson da Cunha Aguiar - CNPJ 26.713.865/0001-99.

Após vistoria realizada na obra, cuja execução está a cargo da empresa Jeferson da Cunha Aguiar - CNPJ 26.713.865/0001-99, foi constatado que após passar por vistoria da equipe do CEVS - Centro Estadual de Vigilância em Saúde, foram apontadas algumas inconformidades, cujos serviços para correção estão em execução.

Para fins de conclusão dos serviços informamos a necessidade de prorrogação do prazo do CTEF 5030/2019, em 60 (sessenta) dias a contar da data de 30 de abril de 2021.

A medição final e o recebimento definitivo da obra ficam condicionados a realização de nova vistoria da equipe do CEVS e aprovação da obra.

Caçapava do Sul, 29 de abril de 2021.

Helmesa de O. Santana

Helmesa de O. Santana
Engenheira Civil - CREA RS 152843
DT - SMPMA