

**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
GRUPO TÉCNICO DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO**

PROGRAMA: APOIO A IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA SOCIAL E ECONÔMICA (PAVIMENTAÇÃO)
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍPEDOS DE GRANITO
Nome da Via: Rua Benjamin Constant (trecho entre as Ruas Arnaldo Luiz Valli e Mário Medeiros)
Localidade: Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - RESTANTE

Ítem	Descrição	Meses de execução				Valor Total	%
		1°		2°			
		%	Valor	%	Valor		
1 Serviços Preliminares							
1.1	Placa de obra pintada e fixada em estrutura					-	
1.2	Locação da via	100,00	369,00	-		369,00	0,31
1.3	Terraplenagem e capacitação	100,00	3.780,00	-		3.780,00	3,19
2 Serviços de pavimentação							
2.1	Colocação de guias e rejuntamentos	100,00	8.462,40	-		8.462,40	7,13
2.2	Leito de areia grossa	50,00	12.101,40	50,00	12.101,40	24.202,80	20,39
2.3	Assentamento de pedras e rejuntamento	45,00	34.846,20	55,00	42.589,80	77.436,00	65,25
2.4	Compactação final com rolo vibratório	-		100,00	4.428,00	4.428,00	3,73

Valor das parcelas
Parcelas acumuladas

50,19	59.559,00	49,81	59.119,20	118.678,20	100,00
50,19	59.559,00	100,00	118.678,20		

Caçapava do Sul, 15 de Outubro de 2011

Pacífico J. Vargas - Arquiteto crea 057.302

Pompeu M. Freitas - Eng° Civil crea 067.999

Zauri Tiarajú Ferreira de Castro - Prefeito