



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ: 88.142.302/0001-45 - Fone/fax: (55) 3281 1351 - Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS



PROGRAMA:	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA URBANA COM PARALELEPÍPEDOS DE GRANITO
Nome da Via:	Rua Luiz Coelho Leal e Rua do Aterro - Ligação Bairro Oparário Eri Teixeira da Rosa e Vila Sul
Localidade:	Caçapava do Sul - RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
Descrição	Meses de Execução				Valor Total	%	
	1º		2º				
	%	Valor	%	Valor			
SERV.PRELIM.	Placa de Obra inclusive estrutura	100,00	695,56			695,56	1,56
CONTENÇÕES	Contenção de concreto ciclópico	100,00	14.756,50			14.756,50	33,03
PAVIMENTAÇÃO	Colocação de guias e rejuntamento	30,00	1.722,60	70,00	4.019,40	5.742,00	12,85
	Assentamento de pedras e rejuntamento	20,00	4696,046	80,00	18.784,18	23.480,23	52,56
	Total do mês	48,96	21.870,71	51,04	22.803,58	44.674,29	100,00
	Total Acumulado	48,96	21.870,71	100,00	44.674,29		

B. D. I. incluso (24,23%)

Fabio de Oliveira
Secretário Municipal
SMPMA

Rodrigo Freitas
Engenheiro Civil
CREA RS152.955